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huoltokirjan laadinta- ja suunnitteluprosessia siten, että huoltokirjan koordinointi toimi te-
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Insinöörityössä laadittiin ohjeet huoltokirjakoordinointiin ja LVI-suunnittelun huoltokirjatieto-
jen valmistamiseen rakennushankkeen eri vaiheissa. Selkeiden ohjeiden avulla huoltokir-
jakoordinointi ja materiaalien valmistus yksinkertaistui, ja tiedonsiirto huoltokirjaan oli hel-
pompaa hankkeen eri vaiheissa. Työssä laadittuun, yrityksen sisäisellä verkkolevyllä ole-
vaan sähköiseen huoltokirjakansioon, sisällytettiin kaikki huoltokirjan koordinoinnissa tarvit-
tavat ohjeet, tiedonkeruun lomakepohjat ja aikataulupohjat. Lisäksi huoltokirjakansioon 
tallennettiin LVI-suunnitteluprosessin yhteydessä syntyneet huoltokirjamateriaalit työssä 
kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Työn teoriaosassa kuvattiin huoltokirjan laadintaprosessin 
eri vaiheita. 
 
Työn tuloksena syntyi selvitys huoltokirjan laadinnan osapuolten tehtävistä ja vastuista, 
huoltokirjan laadinnan vaiheiden kuvaus, LVI-suunnittelun huoltokirjatietojen valmistusohje, 
koordinoinnin ohjeistus sekä huoltokirjan kansiorakenne, johon voitiin koota LVI-
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The barchelor´s thesis dealt with the drawing up of the maintenance file in order to develop 
the company's maintenance files drafting and design process in such a way that the 
coordination of the maintenance file functioned effectively and HVAC design information 
was reasonably moved to the maintenance file. 
 
The study was drawn up guidelines to coordinate maintenance file and manufacture HVAC 
design information at different stages of the construction project. With the help of clear 
instructions the coordination of maintenance file and the making of materials became more 
simple and the data transfer to the maintenance file was easier at different stages of the 
project. All the instructions needed in the co-ordination of the maintenance file, the formats 
of the data acquisition and schedule bottoms were included in the electric maintenance file 
inside the company. In the theory part of the barchelor´s thesis the different stages of the 
compilation process of the maintenance file were described. 
 
As a result of the barchelor´s thesis is a statement of the tasks and responsibilities of the 
parties of the compilation, the description of the stages of the compilation and the 
guidelines to compile HVAC design maintenance file. 
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1 Johdanto 
Insinöörityöni toimeksiantaja oli Wise Group Finland Oy. Tein työni yrityisen taloteknii-
kan toimialan yksikköön, joka sijaitsee Espoon Mankkaalla. Wise Group Finland Oy on 
suomalaisessa omistuksessa oleva yritys, joka tarjoaa talonrakennusalan konsultointi-, 
suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut uudis- ja korjauskohteisiin Suomessa, Venäjällä 
ja Baltian maissa. 
Insinöörityöni käsittelee kiinteistön huoltokirjan laatimista. Työn tavoitteena oli kehittää 
ja selkeyttää huoltokirjan laadintaprosessia yrityksen LVI-suunnitteluosastolla. Työssä 
kuvataan LVI-suunnittelijan roolia sekä huoltokirjatietojen tuottajana että huoltokirja-
koordinaattorina rakennushankkeessa. Työn lähtökohtana oli yrityksen tarve saada 
LVI-suunnittelun huoltokirjanlaadintaprosessista yhtenäinen ja selkeä käytäntö, jonka 
avulla huoltokirjan koordinointi ja huoltokirjatiedon tuottaminen toimisi mahdollisimman 
tehokkaasti.  
Insinöörityössä laaditaan ohjeet huoltokirjakoordinoinnista ja LVI-suunnittelun huoltokir-
jatietojen valmistamisesta rakennushankkeen eri vaiheissa. Selkeiden ohjeiden avulla 
huoltokirjakoordinointi ja materiaalien valmistus yksinkertaistuu ja tiedonsiirto huoltokir-
jaan on helpompaa hankkeen eri vaiheissa. Työssä laaditaan myös huoltokirjan tehtä-
väluettelo, joka on LVI-suunnittelijan apuna hankkeen eri vaiheissa. Tehtäväluettelosta 
voi tarkastaa, mitä materiaaleja syntyy kussakin LVI-suunnitteluprosessin vaiheessa. 
Työn teoriaosassa tarkastellaan huoltokirjan sisältöä yleisesti ja määräyksiä, jotka kos-
kevat kiinteistön huoltokirjan laatimista. 
Työn taustalla on aiheesta tehty kirjallisuus, RT- ja KH-kortit sekä HKR-tilakeskuksen 
huoltokirjaohjeet. Työn aineistona on käytetty myös nykyisissä työtehtävissäni laati-
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2 Huoltokirja 
Huoltokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää suunnittelussa 
sekä uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet. 
Huoltokirjaan kerätään kiinteistön hoitoon, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät lähtötie-
dot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. 
Lisäksi huoltokirja sisältää tarkastuksille ja huolloille suunnitellut ohjelmat. Tavoitteena 
on energiatehokas ja toimintaolosuhteiltaan terveellinen ja viihtyisä kiinteistö, mikä on 
otettu huomioon suunniteltaessa hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä. (SRMK A4 
2000: 2.) 
2.1 Viranomaisten määräykset ja ohjeet 
Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistui vuonna 2000, jolloin lainsäädäntöön otettiin mu-
kaan vaatimukset rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeesta. Maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 66 §:n mukaan käyttö- ja huolto-ohje on laadittava rakennusta 
varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen 
rakennuksen sellaista korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen 
rakentamiseen ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää 
rakennuslupaa. Huoltokirjaa ei tarvitse laatia silloin, kun kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai loma- ja virkistyskäyttöön tarkoitettu rakennus. Ympärivuotisesti käytössä 
olevaa majoitusrakennusta varten sen sijaan on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
Tuotanto- ja varastorakennukset, joissa ei työskennellä pysyvästi, jäävät useimmiten 
säädöksen soveltamisen ulkopuolelle. (RT 1-21357:4.) 
Huoltokirjan tulee olla rakennuksen loppukatselmusta toimitettaessa siinä valmiudessa, 
että sen avulla voidaan käynnistää kiinteistönhoito- ja huolto sekä kiinteistön kunnos-
sapito. Rakennusprosessin luonteesta johtuen muutosten ja täydennysten tekeminen 
huoltokirjaan saattaa olla tarpeellista loppukatselmuksen jälkeen. (SRMK A4 2000: 7.) 
Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää jatkuvasti 
terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäris-
töhaittaa tai rumenna ympäristöä (MRL 166 § 1 mom). 
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2.2 Huoltokirjan laadinta 
Uudisrakennus- ja perusparannuskohteen huoltokirja laaditaan suunnittelu- ja raken-
tamisprosessin yhteydessä.  Ennen huoltokirjan laadinnan aloitusta sovitaan huoltokir-
jassa käytettävästä nimikkeistöstä ja laitetunnusjärjestelmästä. Yhdenmukainen nimik-
keistö mahdollistaa johdonmukaisen tietojenkäsittelyn. Huoltokirjan laadinta sisällyte-
tään osiksi suunnittelu- ja urakkasopimuksia. Sopimuksia laadittaessa on sovittava 
huoltokirjan laatimisen edellyttävistä tehtävistä ja velvoitteista kaikkien osapuolten kes-
ken siten, että kukin osapuoli huolehtii omalta osaltaan niiden siirtymisestä suoriteket-
jussa eteenpäin. Tilaaja sisällyttää huoltokirjan laatimisesta aiheutuvat velvoitteet ra-
kennuttamissopimukseen, mitkä rakennuttaja sisällyttää suunnittelu- ja 
urakkasopimuksiin. Suunnittelijat laativat suunnittelu-asiakirjat siten, että urakoitsijoiden 
velvoitteet sisältyvät urakoihin. Tehtävät ja velvoitteet mainitaan myös 
urakkaohjelmissa. Urakoitsijat sisällyttävät velvoitteet edelleen aliurakkasopimuksiin. 
Näin huoltokirjan laadintaketju on sopimusteknisesti aukoton ja jokainen osapuoli on 
sitoutunut huoltokirjan laadintaan. (RT 18-10713: 3_5.)  
Huoltokirjan laajuuteen ja sisältöön vaikuttaa se, laaditaanko huoltokirja 
uudiskohteeseen vai jo käytössä olevaan kiinteistöön. Uudishankkeiden osalta 
huoltokirja käsittää koko hankkeen. Korjaus- ja perusparannushankkeiden osalta tilaaja 
ja rakennuttaja sopivat, tehdäänkö huoltokirja koko kohteen vai ainoastaan hankkeen 
osalta. Mikäli kohteesta on olemassa nettihuoltokirja, se päivitetään hankkeen osalta, 
oli hankkeen laajuus mikä tahansa. Mikäli kiinteistön lähtötilanne on puutteellisesti 
dokumentoitu, on tilaajan ja huoltokirjan tekijän sovittava lähtötilanteen selvittämisestä 
ja tarvittavan selvitystyön kustannuksista.  
Uudis- ja perusparannuskohteen huoltokirja laaditaan suunnittelu- ja 
rakentamisprosessin yhteydessä. Huoltokirjan kokoamisen hoitaa hankekohtaisesti 
nimetty huoltokirjakoordinaattori. Huoltokirjan laadinta asettaa tehtäviä ja velvoitteita 
rakennushankkeen kaikille osapuolille ja edellyttää tiivistä yhteistyötä osapuolten 
välillä. Kaikki hankkeeseen osallistuvat osapuolet ovat velvollisia toimittamaan 
huoltokirjaan tarvittavat tiedot omalta osaltaan. Huoltokirjatiedot toimitetaan 
huoltokirjakoordinaattorille tämän laatiman ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti. (KH 
90-00275: 3.) 
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Huoltokirja toimitetaan nykyisin yleensä sähköisessä muodossa Internet -pohjaiseen 
huoltokirjaohjelmaan. Useat huoltokirjaohjelmat perustuvat laajaan ohjeeseen 
”Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta”, joka sisältää lähes kaikki hyvään 
kiinteistönpitotapaan liittyvä tiedot. Huoltokirjaohjelmien valmistajat tulkitsevat ohjetta 
kukin hieman eri tavoin, joten ohjelmien laajuus ja tietosisältö vaihtelevat.  
Internethuoltokirja on käytettävyydeltään ja monipuolisuudeltaan huomattavasti 
monipuolisempi kuin muut julkaisumuodot. Selainkäyttöinen huoltokirja on 
käytännöllinen, kun useampi taho tarvitsee kiinteistön tietoja. Huoltokirjaohjelman 
käyttäjä tarvitsee Internet-yhteyden lisäksi käyttäjätunnuksen ja salasanan, jolloin hän 
pääsee käyttämään huoltokirjaa ajasta ja paikasta riippumatta. 
Huoltokirjakoordinaattori siirtää tiedot sähköiseen huoltokirjaa tilaajan toimittamien 
ohjeiden mukaan. Tietojen syöttäminen sähköisiin huoltokirjoihin on työläs vaihe, koska 
konekortteihin on syötettävä laitteiden yksityiskohtaiset tekniset tiedot, mukaan lukien 
sijainti- ja vaikutusaluetiedot. (KH 90-40041: 1_4.) 
Loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen huoltokirjan olla riittävässä 
laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle.  
Rakennusvalvontaviranomainen tarkastaa loppukatselmuksessa, että rakennuksen 
huoltokirja on asianmukaisesti laadittu. Huoltokirjasta tehdään merkintä 
loppukatsemuspöytäkirjaan. (SRMK  A4 2000: 7.) 
Huoltokirja luovutetaan siinä muodossa, kun tilaajan kanssa on sovittu. Huoltokirjan 
luovutuksen yhteydessä vastuu huollon käynnistämisestä, ylläpitämisestä ja 
huoltokirjan käytöstä sekä ylläpidosta siirtyy kiinteistön omistajalle ja ylläpito-
organisaatiolle. Ensimmäisenä vuotena huoltokirjaa koekäytetään ja kootaan samalla 
palautetietoa muutos- ja kehitystarpeista. Huoltokirjan takuuaikana  saattaa olla 
tarpeen tehdä muutoksia muun muassa siksi, että lopulliset toiminta-arvot ja 
tavoitetasot saattavat selvitä vasta, kun kiinteistön käyttö on vakiintunut. Takuuajan 
lopussa huoltokirjan koordinoija ja tilaaja käyvät läpi huoltokirjan puutteet ja 
kehitystarpeet kiinteistönhoito-organisaation kanssa. Viimeistään vuositarkastukseen 
mennessä tulisi käyttö- ja huolto-ohje päivittää. Huoltokirjan päivitys koekäyttövuoden 
jälkeen on sisällytetty joko kokonaishintaan tai se tehdään erillisveloituksella. (RT 18-
10713: 18_19.) 
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3 Huoltokirjan koordinointi rakennushankkeessa 
Huoltokirjan laadintaan osallistuvat tilaaja, koordinoija, suunnittelijat, työmaavalvojat, 
urakoitsijat ja laitetoimittajat. Huoltokirjan laatiminen asettaa tehtäviä ja velvoitteita 
rakennusprojektin kaikille osapuolille. Huoltokirjan kokoamisesta vastaa 
hankekohtaisesti nimetty huoltokirjakoordinaattori, jonka tilaaja valitsee. Tilaaja valitsee 
koordinaattoriksi henkilön, jolla on riittävästi kokemusta kiinteistön hoitoon, huoltoon ja 
kunnossapitoon liittyvistä asioista. Huoltokirjakoordinaattorina voi toimia LVI-
suunnittelija, arkkitehti, sähkösuunnittelija, työmaavalvoja, rakennuttaja tai erillinen 
asiantuntija. Erillisen asiantuntijan toimiessa koordinaattorina etuna on se, että hän on 
perehtynyt koordinointiin hyvin ja tuntee hyvin huoltokirjan laadinnan eri vaiheet ja 
tehtävät. (KH 90-00275: 3.) 
Huoltokirjan koordinointi käynnistyy ensimmäisessä suunnittelukokouksessa. Tilaajan 
valitsema koordinaattori laatii huoltokirja-aineiston kokoamisen toteutusaikataulun ja 
vastaa sen toteutumisesta. Huoltokirjan toteutusaikataulussa on esitetty huoltokirjaan 
toimitettavat materiaalit, vastuuhenkilöt ja aikataulu. Huoltokirja-aineiston 
täydentymisen tilanne otetaan jokaisen työmaakokouksen asialistalle. 
Mikäli kohteessa on käytössä projektipankki, eli tiedosto, johon tallennetaan kaikki 
rakennusprojektiin liittyvät asiakirjat, sovitaan, tapahtuuko huoltokirjaa koskevan tiedon 
välitys koordinoijan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä projektipankin kautta. 
Käytännössä tiedon välitys huoltokirjan laadinnassa tapahtuu yleensä 
huoltokirjakoordinaattorin laatiman ohjeen mukaan pääosin sähköpostin välityksellä. 
Liitteessä 1 on esitetty huoltokirjan laadintaan osallistuvat osapuolet ja tiedot, jotka eri 
osapuolet toimittavat huoltokirjakoordinaattorille, joka siirtää tiedot huoltokirjaan. 
3.1 Eri osapuolten tehtävät huoltokirjan laadinnassa 
Seuraavassa on kuvattu rakennushankkeen eri osapuolten keskeisimpiä tehtäviä 
kiinteistön huoltokirjan laadinnassa. Osapuolet toimittavat huoltokirjan 
koontiaikataululomakkeen yhteydessä olevassa tehtäväluettelossa (liite 1) mainitut 
dokumentit ja tiedot ennalta sovitussa muodossa huoltokirjakoordinaattorille tämän 
laatiman ohjeistuksen mukaan. Kuvassa 1 on esitetty eri osapuolten keräämän tiedon 
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kulkua huoltokirjaan. Perustapauksessa huoltokirjan kokoaa koordinoija osapuolten 
toimittamista tiedoista. 








Taulukossa 1 on esitetty huoltokirjan laadinnan osapuolten tehtävät rakennushankkeen 
eri vaiheissa. 
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Seuraavassa kuvataan huoltokirjan laadinnan osapuolten rooleja yksilöidysti. 
Huoltokirjan laadintaan osallistuvat koordinoija, arkkitehti, suunnittelijat,  työmaavalvoja 
ja urakoitsijat. 
Koordinaattori 
Koordinaattori kokoaa huoltokirjan saadusta aineistosta ja luovuttaa sen tilaajalle 
sovitun aikataulun mukaisesti. Huoltokirjakoordinaattorin tehtävänä on laatia 
huoltokirjan koontiaikataulu, ohjeet huoltokirjatietojen tuottamisesta ja toimittamisesta, 
paikannus- ja vaikutusaluepiirustusten laatimisohjeet sekä valvoa aikataulujen 
noudattamista. Suunnittelijat ja urakoitsijat tiedustelevat usein puhelimitse tai 
sähköpostilla lisäohjeita huoltokirjamateriaalien valmistamisesta tai toimittamisesta. 
Koordinaattori ohjeistaa suunnittelijoita ja urakoitsijoita koko hankkeen ajan. 
Aineistoa tulee monelta taholta. Urakoitsijat toimittavat laitteiden huolto- ja käyttöohjeita 
huoltokirjaan liitettäviksi suunnittelijoiden laatiessa huoltokirjan osia. Koordinoijan on 
varmistuttava siitä, että luovutettava huoltokirja on käyttökelpoinen kokonaisuus. Tämä 
vaatii tilaajalta koordinoijan pätevyyden selvittämistä. Pätevä koordinoija tuntee 
kiinteistön huoltoon, hoitoon ja kunnossapitoon liittyvät asiat. Koordinaattori kokoaa 
huoltokirjan saadusta aineistosta ja luovuttaa sen tilaajalle sovitun aikataulun 
mukaisesti. (RT 18-10713: 3.) 
Koordinaattori siirtää huoltokirjaan suunnittelijoiden toimittamat tiedot ja yhdistää 
tarvittaessa LVI- ja sähkösuunnittelijan laatimat paikannus- ja vaikutusaluepiirustukset 
yhdeksi DWG-tiedostoksi ennen tietojen viemistä huoltokirjaan sekä lisää tarvittavat 
nimikkeet huoltokirjaan järjestelmien yleiskuvauksiin. Koordinaattori siirtää 
urakoitsijoiden toimittamat tiedot sähköiseen huoltokirjaan, laatii konekorttipohjat ja 
täydentää ne urakoitsijoiden toimittamilla tiedoilla. 
Arkkitehti 
Arkkitehti on vastuussa kiinteistön yleistietojen laadinnasta, järjestelmäkuvauksista ja 
paikantamispiirustusten pohjien laadinnasta, mitkä lähetetään kullekin suunnittelijalle 
erikseen. Ulkoalueiden aluepiirustusten laadinta, vihersuunnittelu ja sen laadintaan 
liittyvät osakokonaisuudet liittyvät arkkitehdin toimenkuvaan, jollei erillistä 
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vihersuunnittelijaa ole palkattu hankkeeseen. Kohdekohtaiset pintamateriaalien 
valinnat ja niihin liittyvien käsittelyjen vaatimukset ovat myös arkkitehdin vastuulla. (RT 
18-10713: 16.) 
Suunnittelijat 
Kunkin suunnittelijan tehtäviin kuuluu oman alansa kiinteistökohtaisten laitteistojen ja 
järjestelmien elinkaarten ja määräaikaisten huoltovälien määrittäminen, mukaan lukien 
paikannus- ja vaikutusaluepiirustusten laatiminen,  yleiskuvaukset järjestelmistä sekä 
työturvallisuusohjeet huollon ja hoidon suorittamiseen. Valmiiksi saadut tiedot 
suunnittelija lähettää koordinoijalle, joka liittää asiakirjat osaksi huoltokirjaa. Ennen 
luovutusta kunkin suunnittelijan on vielä varmistettava viimeisten piirustustensa 
ajantasaisuus. (RT 18-10713: 16.) 
Työmaavalvoja                                                                                                                                    
Huoltokirjan laadinnassa valvoja valvoo järjestelmien sopivuutta ja laatua kyseiseen 
kohteeseen. Valvoja valvoo, että hänen ammattialansa kaikki tarpeelliset tiedot 
kohteesta on viety huoltokirjaan laaditun aikataulun mukaisesti. Lisäksi valvoja vastaa 
tiedon liikkumisen varmistamisesta koordinoijalle ja suunnittelijoille. Valvojan tehtäviin 
kuuluu huolehtia, että huoltokirjaan vaikuttavat asiat käsitellään työmaakokouksissa. 
Valvoja valvoo, että huoltokirja laaditaan ja tarvittavat tiedot päämäärän 
saavuttamiseen on kaikkien osapuolten saatavilla. (RT 18-10713: 16.) 
Urakoitsijat 
Kukin urakoitsija huolehtii, että ohjeelliset ja kohdekohtaiset urakka-asiakirjoissa 
määritellyt käyttöiät ja kunnossapitojaksot vastaavat suunnitelmia. Urakoitsijoiden 
vastuulla on tietojen toimittaminen ja kokoaminen omaa urakkaansa koskevista käyttö-, 
hoito-, huolto-, kunnossapito-, pintakäsittely- ja virhetilaohjeista. Urakoitsijat saavat 
laitteiden hankinnan yhteydessä laitetoimittajilta laitteiden huolto- ja käyttöohjeet 
yleensä konekielisessä muodossa, jolloin niiden käyttö on vaivatonta sähköisessä 
huoltokirjassa. Urakoitsija kerää tiedot laitetoimittajilta toimittaakseen ne 
huoltokirjakoordinaattorille. Huoltokirjaan vietävien käyttö- ja huolto-ohjeiden tulee olla 
suomenkielisiä, ja niiden tulee kertoa havainnollisesti laitteiden käytöstä ja huollosta. 
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Urakoitsijoiden tulee toimittaa huolto-ohjeet kaikista hankkeeseen kuuluvista 
merkittävistä laitteista. (RT 18-10713: 17.) 
Suunnittelijoiden laatimista paikantamispiirustuksista urakoitsija tarkistaa sijaintien 
paikkansapitävyyden. Laitteistoista urakoitsija toimittaa huoltokirjaan kone- ja 
huoltokortit mittaus- ja virityspöytäkirjoineen. Kohteen luovutuksen yhteydessä 
pidettävässä perehdytyksessä urakoitsija vastaa kiinteistön huolto-organisaation 
tutustuttamisesta laitteiston oikeaoppiseen käyttöön ja huollon työturvallisuuteen. 
Urakoitsijan tehtävät ovat hankekohtaisia, joten jos jotain muuta on sovittu, urakoitsija 
vastaa sopimuksen toteutumisesta. (RT 18-10713: 17.) 
 
3.2 Huoltokirjan koordinointi LVI-suunnittelussa 
Tässä työssä laadittu huoltokirjakansio sisältää ohjeet huoltokirjatietojen laatimiseen ja 
koordinointiin. Kansioon on sisällytetty myös rakennushankkeen aikana suunnittelijoille 
ja urakoitsijoille lähetettävät lomakepohjat sekä ohjeet materiaalien toimittamiseksi. 
Huoltokirjakansio tallennetaan aina uuden projektin alkaessa projektikansion 
alikansioksi. 
LVI-suunnittelija toimii usein huoltokirjakoordinaattorina rakennushankkeessa. 
Seuraavaksi opinnäytetyössä on laadittu ohjeet huoltokirjan koordinoimiseen LVI-
suunnittelussa. Ohjeissa viitataan huoltokirjakansioon koottuihin lomakepohjiin, joita 
tarvitaan huoltokirjan koordinoinnin eri vaiheissa. Huoltokirjan ohjeiden ja lomakkeiden 
jakelulistasta on helppo tarkastaa, mitä lomakkeita tulee lähettää osapuolille kussakin 
hankkeen vaiheessa. 
Huoltokirjan koontiaikataulun laatiminen 
Huoltokirjan koordinoinnin alkuvaiheessa koordinaattori laatii huoltokirjan 
koontiaikataulun ja hyväksyttää sen projektinjohtajalla. Kun huoltokirjan koontiaikataulu 
on hyväksytetty, lähetetään aikataulu jakeluun hankkeen osapuolille. Aikataulusta on 
nähtävissä, mitä tietoja kunkin hankkeen osapuolen on toimitettava huoltokirjaan ja 
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mihin päivämäärään mennessä. Huoltokirjan koontiaikataulun lomakepohja on esitelty 
liitteessä 1. 
Aikataulu laaditaan yleensä niin, että suunnittelijoiden on toimitettava huoltokirjatiedot 
koordinaattorille suunnitteluvaiheen ja urakoitsijoiden rakennusvaiheen aikana. 
Viimeisinä materiaaleina toimitetaan yleensä toimintakoe- ja 
varmennustarkastuspöytäkirjat. Kaikkien huoltokirjamateriaalien tulee olla toimitettuna 
koordinaattorille viimeistään kuukausi ennen rakennuksen sovittua 
luovutuspäivämäärää. Näin koordinaattorille jää aikaa koota huoltokirja saadusta 
aineistosta. Huoltokirjan koontiaikataulun lomakepohja on tallennettu 
huoltokirjakansioon: huoltokirjan seuranta- ja aikataulu / hkirja-aikataulu.xls. 
 
3.3 Huoltokirjan sisältö ja tietojen keräämisohjeet  
Huoltokirjakoordinaattori lähettää hankkeen osapuolille ohjeet huoltokirjamateriaalien 
valmistamista ja tietojen toimittamista varten. Koordinaattori kerää tietoja huoltokirjaan 
lähettämällä lomakepohjia täytettäväksi suunnittelijoille ja urakoitsijoille.  Hankkeen 
alkuvaiheessa lähetetään koordinaattorin laatima huoltokirjan aikataulu 
hyväksytettäväksi pääurakoitsijan vastaavalle henkilölle. Kun aikataulu on hyväksytty, 
koordinaattori lähettää huoltokirjan koontiaikataulun jakeluun hankkeen osapuolille. 
Samassa yhteydessä lähetään myös huoltokirjaohjeet ja lomakepohjat suunnittelijoille 
ja urakoitsijoille erikseen. Urakoitsijoille lähetettävistä ohjeista on esimerkki liitteessä 3. 
Urakoitsijoille lähetettäviä lomakkeita ovat ohjeiden lisäksi konekorttipohjat, joihin 
urakoitsijat lisäävät tiedot hankkeen aikana lisätyistä laitteista. Taulukossa 2 on 
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Seuraavaksi kuvaan huoltokirjaan toimitettavien materiaalien sisältöä yleisesti ja  
esitän, miten tiedot kerätään huoltokirjaan suunnittelijoilta ja urakoitsijoilta, kun 
toimitaan huoltokirjakoordinaattorina rakennushankkeessa. 
Yhteystiedot 
Tähän kohtaan on koottu yhteystiedot, jotka ovat apuna kiinteistönpidossa, kuten 
suunnittelun ja rakentamisen yhteystiedot, isännöinti, kiinteistönhoito ja -huolto ja 
korjaus. Luetteloa täydennetään tarvittaessa ja tietojen muuttuessa.  
Korjaushankkeiden yhteydessä yhteystietoihin lisätään hankkeeseen osallistuneiden 
yritysten yhteystiedot yhteyshenkilöineen sekä tarvikehankintapaikat.   
Huoltokirjakoordinaattori laatii yhteystietoluettelon kohteen rakennuttajista, 
suunnittelijoista, urakoitsijoista ja materiaalitoimittajista. Tiedot yhteystietoluettelon 
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laatimiseen saadaan hankkeen pääurakoitsijalta. Lisäksi kukin urakoitsija ilmoittaa 
tarvikehankintapaikkojen yhteystiedot. 
Perustiedot 
Kiinteistön perustiedoissa esitetään kiinteistön yleistiedot kuten omistus, tilavuus, pinta-
ala ja tekniset järjestelmät sekä tilat käyttötarkoituksineen siten, että kiinteistöä 
tuntematonkin henkilö saa yleiskuvan kiinteistöstä. Kiinteistön perustietoihin voidaan 
tarvittaessa sisällyttää tiedot myös kiinteistön liikeideasta sekä erilaisista turvateknisistä 
ratkaisuista. Liikeidea esitetään siltä osin, kun se vaikuttaa kiinteistön ylläpitoon. 
Perustiedot kerätään suunnitteluvaiheessa ja sisällytetään huoltokirjaan suunnittelu- tai 
rakennusvaiheessa. (KH 90-00275 1999: 7.)  
Kiinteistön perustiedot kerätään perustietolomakepohjalla, joka lähetetään täytettäväksi 
kohteen arkkitehdille ja suunnittelijoille suunnitteluvaiheen alussa. Mikäli hankkeeseen 
liittyy useampi rakennus, täytetään niistä kustakin oma perustietolomake. 
Perustietolomakepohja on tallennettu huoltokirjakansioon. 
Yleiskuvaukset 
Yleiskuvaukset ovat suppeita, tiivistetyssä teksti- tai taulukkomuodossa esitettyjä 
selvityksiä kiinteistön järjestelmistä ja laitteistoista. Arkkitehdin vastuulla on laatia 
yleiskuvaus kiinteistön aluerakenteista. Rakennesuunnittelija laatii kuvauksen 
pohjarakenteista ja rakennustekniikasta. LVI-suunnittelija laatii kuvauksen LVIA-
järjestelmistä ja sähkösuunnittelija sähkö- ja tietojärjestelmistä. Järjestelmien 
yleiskuvauksiin sisällytetään tiivistetyt kuvaukset kiinteistön taloteknisistä järjestelmistä 
ja -laitteista sekä niiden palvelualueista. Tietojen avulla kiinteistöä tuntematon henkilö 
saa yleiskuvan kohteesta. Tässä kohdassa kuvataan myös erityisjärjestelmät.  
Tiedot yleiskuvauksista kootaan lomakepohjalla ”Järjestelmien yleiskuvaukset”, joka 
lähetetään suunnitteluvaiheen alussa täytettäväksi arkkitehdille ja suunnittelijoille. 
Lomakepohja on tallennettu huoltokirjakansioon. 
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Selvitykset ja tutkimukset 
Selvitykset ja tutkimukset -kohtaan kirjataan kiinteistölle tehdyt selvitykset ja 
tutkimukset sekä hankkeen yhteydessä tehdyt selvitykset ja tutkimukset. Näitä ovat 
esimerkiksi kuntoarvio-, kuntotutkimus, maaperä- ja pohjavesitutkimukset, 
asbestikartoitus, ympäristövaikutusmittaukset, energia-analyysit, energiakatselmukset 
ja energiatodistukset, suojelusuunnitelmat, viranomaistarkastukset ja erillismittaukset. 
Huoltokirjakoordinaattori liittää kiinteistölle tehdyt tutkimus- ja selvitysraportit  
sähköiseen huoltokirjaan. Tutkimus- ja selvitysraporteissa täytyy olla esitetty  lisäksi 
tutkimuksen nimi, suoritusajankohta ja tekijä.  
Kunnossapito-ohjelma 
Tässä kohdassa ylläpidetään kiinteistön kannalta tarkoituksenmukaisten 
rakennusosien ja laitteiden käyttöikätavoitteita sekä jäljellä olevia käyttöikiä. 
Kohdekohtaiset huoltovälit, kunnossapitojaksot ja toimenpiteet esitetään rakennuksen 
huoltokirjassa. 
Teknisen käyttöiän saavuttamisen edellytyksenä on, että rakennus tai järjestelmä on 
suunniteltu ja toteutettu rakennusajankohtana voimassa olevien määräysten 
mukaisesti. Kunnossapitojaksot vaihtelevat laitteistojen erilaisten käyttö- ja 
rasitusolosuhteiden takia. Suunnittelun ja rakentamisen aikana laaditut 
käyttöikätavoitteet tulee tarkentaa ja täydentää kiinteistön käytön aikana. (RT 18-
10922: 1.)  
Tiedot kunnossapitojaksoista kerätään kunnossapidon lomakepohjalla (liite 2), joka 
lähetetään suunnittelijoille täytettäväksi. Suunnittelijat käyvät läpi 
kunnossapitolomakkeen ja yliviivaavat tarpeettomat kunnossapitotoimet, lisäävät 
puuttuvat sekä korjaavat ohjeellisen luettelon jaksot ja syklit omien tietojensa 
mukaisiksi. Huoltokirjakoordinaattori kokoaa suunnittelijoiden lähettämät lomakkeet 
yhdeksi lomakkeeksi ja toimittaa sen huoltokirjaan. Kunnossapitotiedot kerätään 
lomakepohjalla, joka on tallennettu huoltokirjakansioon. 
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Tavoiteolosuhteet 
Tavoitearvot esitetään tila- tai tyyppikohtaisesti. Tärkeimpiä sisäilmaston 
tavoiteolosuhteita ovat sisälämpötila, sisäilman suhteellinen kosteus, ilman 
virtausnopeus ja vaihtuvuus, hiilidioksidipitoisuus sekä äänitaso. Lisäksi 
tavoitearvotaulukossa on ilmoitettu rakennuksen lämmitysenergian-, veden- ja 
sähkönkulutuksen tavoitteet. Kulutustavoitteista nähdään rakennukselle 
suunnitteluvaiheessa asetetut energian- ja veden kulutustavoitteet ja niitä verrataan 
rakennuksen käytön aikana toteutuneeseen kulutukseen. Menekkien seuranta on 
tärkeä osa kiinteistön huoltoa tarkkailtaessa taloteknisten laitteiden toimintaa ja niiden 
energian kulutusta. (KH 90-00275.) 
Huoltokirjaan kerätään tiedot tavoitearvo-lomakepohjalla, joka lähetetään LVI- ja 
sähkösuunnittelijalle täytettäväksi. Lomakepohja on tallennettu huoltokirjakansion 
lomakepohjiin. 
Tilakohtaiset ohjeet 
Tilakohtaiset ohjeet laaditaan rakennuksen käyttäjälle. Ohjeiden avulla rakennuksen 
käyttäjä voi säätää sovituissa rajoissa ilmanvaihtoa, huonelämpötilaa, valaistusta ja 
muita tekniikoita. Tilakohtaisia ohjeita tarvitaan myös pelastussuunnitelmatarkoituksiin, 
joissa annetaan ohjeet poistumisteistä ja muista tarpeellisista ohjeista. Tilakohtainen 
ohje laaditaan asiakasta varten. Ohjeen tulee olla helposti ymmärrettävä, 
havainnollinen ja asiakasta oikeaan käyttöön ohjaava. Asiakkaan tulee tietää, millaisia 
tehtäviä asiakkaan vastuulla on ja miten asiakkaan tulee käyttää teknisiä järjestelmiä. 
Asiakkaan tulee tietää esimerkiksi, miten rakennuksen ilmanvaihtoa hallitaan ja 
säädetään. (Myyryläinen 2008: 290_291.) 
Konekortit 
Konekortit ovat laitekohtaisia ja ne laaditaan hankkeen yhteydessä lisätyistä laitteista. 
Huoltokirjakoordinaattori laatii konekorttipohjat sähköiseen huoltokirjaohjelmistoon 
esim. Builder Com -huoltokirjaan. Konekorttipohjat laaditaan suunnitteluvaiheessa ja 
tietoja täydennetään rakennusvaiheessa, kun urakoitsijat toimittavat tiedot hankkeen 
yhteydessä lisätyistä laitteista. 
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Urakoitsijat lähettävät konekorttitiedot koordinaattorille yleensä hankkeen 
rakennusvaiheessa. Konekorteissa on laitteiden tekniset tiedot, jotka koordinaattori 
lisää sähköiseen huoltokirjaan.  
Paikannuskuvat 
Arkkitehti laatii paikannuspohjat muille suunnittelijoille. Paikannuspohjat ovat 
pelkistettyjä ja niistä on poistettu ylimääräiset tiedot, kuten mitat, purettavat osat, 
sidokset muille tasoille ja lasketun alakaton viivat. Arkkitehti lisää 
paikannuspiirustuspohjiin tärkeimpien palontorjuntalaitteiden sijainnit, poistumistiet ja 
palokunnan hyökkäysreitit. Arkkitehti toimittaa paikannuspohjat muille sovitun kierron 
mukaan. 
LVI-suunnittelija lisää paikannuspiirustuspohjiin laitteiden omin laitetunnuksin 
esimerkiksi kaikki merkittävimmät vesi- ja viemärilaitteet, lämpölaitteet ja IV-laitteet. 
LVI-vaikutusaluekuvissa esitetään ilmastoinnin vaikutusalueet ja sopimuksen mukaan 
vesi- ja lämpövaikutusalueet. Paikannus- ja vaikutusaluepiirustukset laaditaan 
huoltokirjakoordinaattorin ohjeistuksen mukaisille tasoille ja kynäasetuksille. LVI-
suunnittelun paikannus- ja vaikutusaluekuvien laatimista on kuvattu tarkemmin luvussa 
4. 
Sähkösuunnittelija lisää paikannuskuviin oman alansa laitteet, kuten kaikki merkittävät 
sähkölaitteet ja sähkökeskukset, omille tasoilleen.  Sähkövaikutusaluekuvissa esitetään 
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Kuvassa 2 on esimerkkipiirustus LVI- ja sähkösuunnittelijan laitteiden 











Kuva 2. LVIS-paikannuspiirustus. 
Paikannus- ja vaikutusaluekuvat toimitetaan sähköiseen huoltokirjaan yleensä niin, että 
kaikki paikannus- ja vaikutusaluekuvat laaditaan kerroskohtaisesti yhteen tiedostoon 
omille tasoilleen. Huoltokirjakoordinaattori varmistaa, että kaikki tasot ovat päällä, 
eivätkä tekstit mene päällekkäin, ennen kuin vie tiedostot huoltokirjaan. Huoltokirjan 
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Kuvassa 3 on esimerkki sähköiseen huoltokirjaan toimitettavasta DWG-tiedostosta. 









Kuva 3. Esimerkki sähköiseen huoltokirjaan toimitettavasta paikannus- ja 
vaikutusaluekuvien DWG -tiedostosta. 
Kuvassa 4 on esitetty, miten sähköisen huoltokirjan käyttäjä voi tarkastella juuri sitä 
tietoa, mitä tarvitsee, kun paikannus- ja vaikutusaluekuvat on laadittu ohjeiden mukaan 
ja oikeille tasoille. Kuva 4 on sama kuin edellä oleva kuva 3, mutta kuvassa 4 
tiedostosta on suljettu veden ja lämmityksen vaikutusaluetasot sekä laitetasot. 
Tiedostoon on jätetty vain ilmastoinnin vaikutusalue- ja laitetasot sekä 
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Kuvassa 4 on esitetty eri ilmastointikoneiden vaikutusalue- ja IV-laitteiden 
paikannustietoja. Käyttäjä voi valita tilanteen mukaan päälle juuri ne tasot, joista  tietoa 
kyseisellä hetkellä tarvitaan, sekä tarkastella erikseen kunkin järjestelmän 









Kuva 4. Ilmastointilaitteet ja vaikutusalueet. 
Paikannus- ja vaikutusaluekuvien tiedostojen toimimiseksi edellä kuvatulla tavalla on 
tärkeää, että eri järjestelmien- ja laitteiden paikannus- ja vaikutusaluetiedot on laadittu 
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4 LVI-suunnittelun huoltokirjatietojen valmistusohjeet 
Huoltokirjan laadinta voidaan jakaa hanke-, suunnittelu-, rakentamisvaiheiden sekä 
takuuajan toimenpiteisiin (KH90-00275, 5). Kuvaan seuraavaksi, mitä 
huoltokirjamateriaaleja kussakin vaiheessa syntyy ja miten tieto saadaan talteen. 
Taulukossa 3 on esitetty huoltokirjatietojen valmistumista LVI-suunnitteluprosessin  eri 
vaiheissa. 







4.1 Huoltokirjan laadinnan vaiheet 
Projektin määrittelyvaihe alkaa asiakkaan tarpeista ja vaatimuksista. Projektin tavoitetta 
määriteltäessä päätetään kiinteistön liikeideasta, hankkeen laadintamenettelystä, 
asetetaan käyttöikä- ja kunnossapitotavoitteet ja sovitaan huoltokirjan 
laadintamenettelystä sekä energia- ja ympäristötavoitteista. Huoltokirjan laatiminen 
sisällytetään osaksi rakentamista ja sovitaan sen laadinnasta aiheutuvista 
kustannuksista.  
Hankkeen alkuvaiheessa aloitetaan neuvottelut laitevalinnoista ja niiden vaikutuksista 
kiinteistönhoidon ja kunnossapidon kustannuksiin. Suunnitelmat tehdään niin, että 
hankeen alkuvaiheessa määritetyt tavoitearvo-, käyttöikä-, kunnossapitojakso- ja 
energiankulutustavoitteet toteutuvat. Tavoiteolosuhteet määräytyvät kiinteistön 
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liikeidean perusteella niin, että kiinteistöön saadaan viihtyisä ja energiataloudellinen 
ympäristö. Kulutustavoitteissa on rakennukselle suunnitteluvaiheessa asetetut 
energian ja veden kulutustavoitteet, ja niitä verrataan rakennuksen käytön aikana 
toteutuneeseen kulutukseen. Menekkien seuranta on tärkeä osa kiinteistön huoltoa 
tarkkailtaessa taloteknisten laitteiden toimintaa ja niiden energian kulutusta. 
Hankesuunnitteluvaiheessa päätetyt lähtötiedot dokumentoidaan projektikansioon ja 
aloitetaan luonnossuunnittelu, jonka yhteydessä laaditaan rakennustapaselostus. 
Rakennustapaselostukseen kootaan suunnittelun yleistiedot, tavoitearvot ja LVI-
järjestelmien kuvaukset. Rakennustapaselostuksesta voidaan siirtää huoltokirjaan 
suoraan sisäilmanlaadun tavoitearvot ja LVI-järjestelmien yleiskuvaukset tietyin osin. 
Luonnossuunnitteluvaiheessa tehdään myös rakennuksen energiaselvitys, jossa 
lasketaan arvio rakennuksen tulevasta energiankulutuksesta. Huoltokirjan 
tavoitearvolomakkeeseen siirretään tiedot rakennuksen tulevasta lämmitysenergian- ja 
lämpimän veden kulutustiedoista. LVI-järjestelmien yleiskuvaukset ja sisäilman 
tavoitearvolomake voidaan siirtää tässä vaiheessa huoltokirjakansioon. 
Toteutussuunnittelun edetessä laaditaan ilmastointi-, vesi- ja lämmitysjärjestelmien 
tasopiirustukset. Kojeluettelo tarkentuu ja samalla laaditaan LVI-työselostus. Kun 
tasopiirustukset ovat niin lopullisia, ettei suuria muutoksia enää tule, laaditaan 
paikannus- ja vaikutusaluepiirustukset luvussa 4.3, 4.4 ja 5 esitettyjen ohjeiden 
mukaan. Kun suunnitellaan työselitystä ja urakkaohjelmaa, on tärkeää liittää 
huoltokirjan laatimisen velvoitteet osaksi urakoita. Suunnitteluvaiheissa laaditaan 
huoltokirjan suunnittelukohtaiset osat. Huoltokirjan täydennys- ja muutosasiat 
käsitellään suunnittelukokouksissa. 
Rakentamisvaiheessa kootaan huoltokirjaa koordinaattorin määräämällä tavalla ja 
hoidetaan rakennusvaiheen tehtäviä, kuten valvontaa. Huoltokirjan laadinnan 
seurannan tulisi olla jokaisen työmaakokouksen asialistalla. Tällöin voidaan ajoissa 
puuttua mahdollisiin ongelmiin ja varmistaa huoltokirjan valmistuminen sovitun 
aikataulun puitteissa. Rakentamisvaiheen loppuvaiheessa laaditaan tilojen käyttöön 
liittyvät asiakirjat, kuten tila- ja järjestelmäkohtaiset käyttöohjeet. 
Vastaanottovaiheessa huoltokirja luovutetaan tilaajalle ja ylläpito-organisaatiolle. 
Huoltokirja tarkastetaan ja luovutetaan siinä muodossa kun on sovittu. Luovutuksen 
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yhteydessä siirtyy vastuu huoltokirjanmukaisen huollon käynnistymisestä ja huoltokirjan 
käytöstä sekä ylläpidosta kiinteistön omistajalle. Kun huoltokirja on ensimmäistä vuotta 
käytössä, sitä koekäytetään ja samalla kootaan tietoa mahdollisista muutos- ja 
kehitystarpeista. Uudis- ja perusparannuskohteissa huoltokirjankoordinoija ja laatijat 
tekevät tarvittavat muutokset ja koordinoija päivittää huoltokirjan takuuvuoden 
päättyessä. 
4.2 LVI-suunnittelijan osuus huoltokirjamateriaalien valmistamisessa 
LVI-suunnittelija laatii huoltokirjaan LVI-järjestelmien yleiskuvauksen Talo 90-
nimikkeistön mukaisesti jäsenneltynä. LVI-suunnittelija laatii alustavat tiedot LVI-
järjestelmiin liittyvistä tavoitearvoista sekä energian- ja veden tavoitekulutusarvoista.  
Huoltokirjaan toimitettavat paikannus- ja vaikutusaluepiirustukset laaditaan arkkitehdin 
toimittamiin paikannuspiirustuspohjiin. Lisäksi määritetään LVI-järjestelmien 
kunnossapitojaksot ja laaditaan järjestelmien yleiskuvaukset. Kuvaan työssäni 
seuraavaksi esimerkkien avulla, miten erilaiset tiedot saadaan talteen huoltokirjaan 
LVI-suunnitteluprosessin edetessä ja laadin ohjeet paikannus- ja 
vaikutusaluepiirustusten laadintaan esimerkkikuvien avulla. 
4.2.1 Tavoiteolosuhteet: 
Erityyppisiä tiloja varten määritellään tavoiteolosuhteet, joita ovat lämpötilatavoite 
talvella ja kesällä, ulkoilmavirta ja äänitaso. Tavoiteolosuhteet tai osa niistä on yleensä 
lyöty lukkoon jo hanke- tai luonnossuunnitteluvaiheessa. Sisäilmaston tavoitearvot 
dokumentoidaan luonnossuunnitteluvaiheessa rakennustapaselostukseen, josta tiedot 
voi siirtää tarvittavin osin tavoitearvolomakkeeseen. Jos kohteeseen on tehty 
olosuhdesimulointeja, voidaan niiden yhteenvedot esittää sisäilmaston tavoitearvojen 
yhteydessä. 
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Tavoitekulutukset käsittävät lämmön ja veden vuosikulutustavoitteet sekä 
rakennustilavuutta kohti lasketut ominaiskulutustavoitteet. Lämmitysenergian ja 
lämpimän veden kulutustiedot  siirretään tavoitearvolomakkeeseen rakennuksen 
energiatodistuksesta. Jos rakennuksen energiatodistusta ei ole, käytetään 
rakennuksen energiankulutuksen arvioimiseen rakennuksen ominaiskulutusennustetta. 
Tavoitearvotaulukon lomakepohja on tallennettu huoltokirjakansioon. Taulukossa 4 on 
esimerkki tavoitearvolomakkeesta LVI-suunnittelussa. 










Uudisrakennuskohteessa tavoiteolosuhteet tarkentuvat kiinteistöä käytettäessä.  Ne 
tarkastetaan vielä takuuajan päättyessä ja mahdolliset korjaukset tehdään 
huoltokirjaan. 
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4.2.2 Ohjeelliset toiminta-arvot 
Ohjeelliset toiminta-arvot määritetään sisäilmaston tavoitearvojen saavuttamiseksi. 
Tärkeimpiä tavoiteolosuhteisiin vaikuttavia toiminta-arvoja ovat lämmitysverkostojen 
ohjaukset, kuten säätökäyrät, meno- ja paluuveden lämpötilat, sekä verkostojen 
paineet, ilmastointijärjestelmän toiminta-ajat, lämmityksen ja ilmanvaihdon aika, 
termostaatti- ja muut ohjaukset. 
4.2.3 LVI-järjestelmien yleiskuvaukset 
LVI-järjestelmien yleiskuvauksiin sisällytetään tiivistetyt kuvaukset kiinteistön 
järjestelmistä ja laitteista sekä niiden palvelualuista. Yleiskuvaukset laaditaan myös 
erityisjärjestelmistä, jotka vaativat kyseisen alan erikoisosaamista, normaalia 
suurenpaa työpanosta, ovat järjestelmien toiminnan häiriöalttiuden kannalta tärkeitä tai 
aiheuttavat vikatilanteessa kiinteistön toiminnalle riskin. Tälläisiä järjestelmiä ovat 
esimerkiksi ilmastoinnin jäähdytys-, kostutus- ja lämmöntalteenottojärjestelmät sekä 
kylmätekniset järjestelmät, kaasujärjestelmät, vesi- ja viemäripumppaamot, 
varavoimakoneet ja uima-allaslaitteet. Järjestelmäkuvauksissa esitetään myös 
kuvaukset muunneltavuuden huomioonottamisesta suunnitteluratkaisuissa.  
Yleiskuvauksissa ei esitetä teknisiä yksityiskohtia, vaan yksityiskohtaiset tiedot 
kerätään huoltokirjan liiteaineistoon. (KH-90-00275: 7.) Tiedot LVI-järjestelmien 
yleiskuvauksista on tallennettu luonnossuunnitteluvaiheessa 
rakennustapaselostukseen, josta tiedot voidaan siirtää huoltokirjaan tarvittavin osin. 
Liitteessä 4 on esimerkki LVI-järjestelmien yleiskuvauksista. 
4.2.4 Käyttöikätavoitteet ja kunnossapitojaksot 
LVI-suunnittelija kommentoi ja tekee korjaukset koordinaattorin toimittamaan 
kunnossapidon lomakepohjaan. Kunnossapidon lomakepohjasta poistetaan 
ylimääräiset kohdat, joita kohteessa ei ole, ja lisätään puuttuvat kohdat. LVI-
suunnittelija tarkastaa ohjeellisten käyttöikätietojen ja kunnossapitojaksojen 
paikkansapitävyyden. Talotekniikan laitteiden ja järjestelmien kunnossapitojaksoja 
arvioitaessa katsotaan alustavat tiedot esimerkiksi RT-kortin 18-10922 ”Kiinteistön 
tekniset käyttöiät- ja kunnossapitojaksot”. Kortissa on mukana myös 
maalämpöpumppujen, aurinkokeräimien ym. uusien taloteknisten järjestelmien 
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kunnossapitojaksot ja käyttöiät. Käyttöikien ja kunnossapitojaksojen 
lomakepohjaesimerkki on esitelty liitteessä 2. 
4.2.5 Konekortit 
Konekortit laaditaan sähköiseen huoltokirjaohjelmaan, kuten Builder Comiin, kaikista 
paikannuskuvissa positioiduista laitteista. LVI-suunnittelussa konekortti perustetaan ko 
kojeesta tehdyn laiteluettelon tietojen mukaan. Suunnittelija tai huoltokirjakoordinaattori 
perustaa konekorttipohjan ja lisää siihen kaikki konekorttiin kuuluvat laitteet. Esim. IV-
konekorttiin kuuluvia laitteita ovat mm. puhaltimet, suodattimet, lämmityspatteri, LTO-
laitteet, pumput ja peltiosa. Konekortin liitteeksi liitetään kyseisen järjestelmän 
toimintakaavio. Konekortin ja siihen liitettyjen laitteiden tekniset tiedot lisätään 
konekorttiin, kun urakoitsijat ovat toimittaneet tiedot kyseisestä laitteesta. Tietojen 
syöttämien sähköiseen huoltokirjaan on työläs vaihe, varsinkin jos laitteiden 
yksityiskohtaiset tiedot syötetään konekortteihin, kuten Builder Com-
huoltokirjaohjelmassa. 
4.2.6 Poikkeustilanneohjeet 
Poikkeustilanneohjeissa annetaan ohjeita erilaisia vaaratilanteita sekä poikkeuksellisia 
sääoloja varten. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sähkön- tai lämmönjakelun 
keskeytyminen, lämmityspumpun pysähtyminen, ilmastointikojeen 
jäätymisvaarahälytys, ilmastointikojeen palovaarahälytys, poikkeuksellisen kova 
lumipyry ja poikkeuksellisen kova rankkasade. LVI-suunnittelija laatii 
poikkeustilanneohjeet ja lähettää ohjeet putki- ja ilmastointiurakoitsijoille. Urakoitsijat 
lisäävät tarvittaessa omat merkintänsä poikkeustilanneohjeisiin. Poikkeustilanneohjeet 
on tallennettu huoltokirjakansioon. 
4.3 Paikantamispiirustukset 
Paikantamispiirustuksissa laaditaan huollettavien laitteiden sijainneista 
paikantamispiirustukset. Paikantamispiirustukset helpottavat suurissa kiinteistöissä 
laitteiden löytymistä eri käyttötilanteissa ja huoltojen yhteydessä. 
Paikantamispiirustuksia laadittaessa käytetään samoja laitetunnistusmerkintöjä kuin 
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järjestelmien yleiskuvauksissa, hoidon ja huollon tarkastustaulukoissa ja ohjeellisten 
toiminta-arvojen taulukoissa. Huoltokirjaan paikantamispiirustukset laaditaan 
rakennuksista ja piha-alueista (Myyryläinen 2008: 274_275). 
Paikantamispiirustukset laaditaan AutoCad-muodossa kohteen pääpiirustusten päälle. 
Paikantamispiirustukset laaditaan arkkitehdin toimittamiin paikannuspiirustuspohjiin, 
jotka on valmiiksi nimiöity ja pohjustettu. Paikannuspiirustukset laaditaan 
kerroskohtaisesti ja yksinkertaistetusti. LVI-suunnittelija lisää laitteiden positiotunnuksin 
paikannuspiirustuksiin tiedot vesi- ja viemärilaitteista, IV-laitteista, lämpö-, ja 
jäähdytyslaitteista. Paikannuspiirustukset ovat kiinteistön huollon kannalta tärkeitä, 
varsinkin isoissa kiinteistöissä. Kuvista nähdään eri laitteiden sijainnit rakennuksen eri 
osissa. 
4.3.1 Alueen paikantamispiirustus 
Kiinteistön piha-alueen paikantamispiirustuksena käytetään asemakaavapiirustusta, 
joka muokataan huoltotyön kannalta käyttökelpoiseen muotoon. Huolto ja vian 
korjaustyön kannalta alueverkostojen tekniset tiedot ja sijainti ovat alueen 







Kuva 5. Esimerkki alueen paikantamispiirustuksesta 
Alueen paikantamispiirustuksessa esitetään huoltotyön kohteena olevat viemäri-, 
sadevesi-, salaoja-, perusvesi-, rasvanerotus- sekä öljynerotuskaivot, pumppaamot, 
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vesipostit, piha-altaat, putkistojen korkeusasema ja putkien koko. Kuvassa 5 on  
esimerkkipiirustus alueen paikantamispiirustuksesta. 
4.3.2 Rakennusten paikantamispiirustus 
Rakennusten paikantamispiirustus on taloteknisen käytön ja huollon kannalta 
välttämätön, jotta kaikki kiinteistön toiminnan kannalta oleelliset laitteet ja järjestelmät 
ovat helposti löydettävissä ja käytettävissä. Paikantamispiirustuksesta tulee selvitä 
nopeasti myös turvallisuuteen ja hätätilanteisiin liittyvät sulkulaitteet ja 
hätäseispainikkeet sekä palokunnan syöttöliittimien paikat. (Myyryläinen 2008: 275.)   








Kuva 6. Esimerkki LVI-paikannuspiirustuksesta. 
Rakennuksen paikantamispiirustuksissa esitetään yleensä eri tasoilla seuraavat laitteet 
positiotunnuksineen: 
Vesi- ja viemärilaitteet tasolla on esitetty kaikki tärkeimmät vesi- ja viemärilaitteet, 
kuten pumput, paineenkorotusasemat, vesimittari, käyttöveden lämmönsiirrin, veden 
pääsulku, viemärinrassausluukut ja erotuskaivot. 
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Lämpölaitteet -tasolla esitetään kaikki tärkeimmät lämpölaitteet, kuten lämmityksen 
pääsulut, lämmönsiirrin, pumput, kaukolämmön mittauskeskus, tuulikaappikojeet ja 
oviverholaitteet. 
Jäähdytyslaitteet -tasolla esitetään kaikki tärkeimmät jäähdytyslaitteet, kuten lauhdutin, 
höyrystin, kompressori, pumput, linjasulut, tilakohtaiset puhallinpatterit tai moduulit ja 
kylmäjärjestelmät.  
IV-laitteet -tasolla esitetään kaikki tulo- ja poistoilmakojeet, erillispoistot, LTO-laitteet ja 
kostutusjärjestelmät. Tasolla voidaan esittää myös  vaadittaessa ilmavirtasäätimien ja 
palopeltien paikat. 
Vesikaton paikannuspiirustus 
Vesikaton paikannuspiirustuksessa esitetään vesikaton tekniset laitteet, kuten 
huippuimurit, jäähdytyskoneet, sadevesisuppilot, sadevesikaivot, tuuletusviemärit jne. 









Kuva 7. Vesikaton paikannuspiirustus 
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4.4 Vaikutusaluepiirustukset 
Seuraavaksi kuvaan työssäni ilmastoinnin-, veden- ja lämmitysjärjestelmien 
vaikutusaluepiirustusten laatimisohjeet. Vaikutusaluepiirustuksissa esitetään 
ilmastointikoneiden sekä vesi- ja lämpösulkujen vaikutusalueet.  Vaikutusaluekuvissa 
näkyvien linjasäätö- ja sulkuventtiilien  paikannustietoja tarvitaan esimerkiksi kaikissa 
kiireellisissä huoltotöissä, jolloin oikeat sulkuventtiilit on löydettävä nopeasti.  
4.4.1 Ilmastoinnin vaikutusalueet 
Ilmanvaihtokoneiden palvelualuepiirustukset tehdään, kun tasopiirustukset on valmiit. 
Huoltokirjan tilaajasta riippuen vaikutusaluekuvien ulkoasu saattaa hieman vaihdella. 
Esittämissäni kuvissa 8 ja 9 on käytetty hyvin yleisesti käytössä olevia 
vaikutusaluekuvien esittämistyylejä. 
Piirustuksissa esitetään IV-kojeiden ja huippuimureiden vaikutusalueet rasteroimalla tai 
värjäämällä niiden vaikutusalueet. Eri kojeiden vaikutusalueet erotetaan yleensä 
toisistaan erilaisin värein kuten, kuvassa 8, tai viivankaltevuudella ja välintiiviydellä 








Kuva 8.  Ilmastoinnin vaikutusalueet 








Kuva 9. Ilmastoinnin vaikutusalueet. 
IV-vaikutusaluekuvat ovat tärkeitä kiinteistön hoidon kannalta.  Suurissa kiinteistöissä 
on yleensä useita eri ilmastointikoneita. Paikannuskuvien avulla on helppo hahmottaa 
eri kojeiden vaikutusalueet eri kerroksissa. Esimerkiksi, jos rakennuksen tietyssä 
osassa ilmastointi ei toimi kunnolla, voidaan vaikutusaluekuvista katsoa nopeasti, mikä 
IV-koje vaikuttaa kyseisellä alueelle ja alkaa selvittämään vian syytä. 
4.4.2 Vesilinjasulkujen vaikutusalueet 
Vesilinjasulkujen vaikutusaluekuvat laaditaan rakennuksen kaikista kerroksista, joissa 
vesipisteitä sijaitsee. Vesivaikutusaluekuvissa esitetään rasterein vesilinjasulkujen 
vaikutusalueet ja vesilinjasulun sijainti.  Vesilinjasulun sijaintikohdassa on yleensä sulut 
ja linjasäätöventtiili. Vesilinjasulkujen vaikutusaluekuviin merkitään myös veden 
pääsulut ja isompien alueiden sulut, kuten eri rakennusosien sulut. 
Vesimittarin molemmilla puolilla on sulut, joiden tehtävänä on helpottaa vesimittarin 
mahdollista huoltoa. Nämä sulut sulkevat veden tarvittaessa myös koko 
rakennuksesta. Lämpimän käyttöveden pääsulku sijaitsee yleensä lämpimän 
käyttöveden lämmönsiirtimen läheisyydessä. (Hellgrén ym. 2008, 129.)   
Nousulinjojen alapäässä on yleensä linjasulut. Vesilinjasulkujen vaikutusaluekuvista on 
nähtävissä, mikä sulku sulkee vedet rakennuksen kustakin osasta. Kiireellisissä 
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korjaustöissä on tiedettävä, mikä sulku laitetaan kiinni eri tilanteiden vaatimissa 
tapauksissa. Kalusteiden huollon helpottamiseksi kalusteille on asennettu omat 
kalustekohtaiset sulut. (Hellgrén ym. 2008, 129_130.) 
Kuvassa 10 on esitetty vesilinjasulkujen vaikutusaluepiirustus. Piirustuksesta nähdään, 
mikä linjasulku sulkeen kunkin alueen. 







Kuva 10. Vesilinjasulkujen vaikutusalueet 
Vesijärjestelmien kiireellisissä korjaustöissä ei yleensä kannatta sulkea veden tuloa 
koko rakennuksesta. Vaikutusaluekuvasta nähdään, mikä sulku sulkee veden 
rakennuksen eri osista. 
4.4.3 Lämpölinjasulkujen vaikutusalueet: 
Lämpölinjasulkujen vaikutusaluekuvissa esitetyt linjasäätöventtiilit asennetaan aina 
lämpöjohdon menopuolelle. Linjasäätöventtiilit sisältävät myös sulkuventtiilin ja 
paluupuolella on sulkuventtiili yleensä samassa kohtaa. Linjasäätöventtiileillä 
säädetään pumpun tuottamaa vesivirtaa niin, että vesituotto on jokaisella nousulinjalla 
ja patterilla oikeanlainen, jolloin lämmitetyissä tiloissa on samanlaiset lämpötilat. 
Lämmityksen pääsulut sijaitsevat yleensä kaukolämmön mittauskeskuksen tai 
lämmönsiirtimien yhteydessä. (Hellgrén ym. 2008: 101.) 
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Lämpölinjasulkujen vaikutusaluepiirustuksissa esitetään rasterein eri 
lämpölinjasulkujen vaikutusalueet ja linjasulut. Piirustuksissa esitetään 
linjasäätöventtiilien sijainnit ja niiden vaikutusalueet. Kuvassa 11 on esitetty 
ensimmäisen kerroksen lämmityksen vaikutusalueet ja kuvassa 12 rakennuksen 













Kuva 12. Lämpölinjasulut kellarikerroksessa. 
Lämpölinjasulkujen vaikutusaluepiirustuksia tarvitaan esimerkiksi kiireellisissä 
lämmitysjärjestelmien korjaustöissä ei tarvitse sammuttaa koko rakennuksen 
lämmitystä, vaan katsotaan vaikutusaluekuvista, mitkä sulut kussakin tapauksessa 
suljetaan huoltotöiden suorittamiseksi. 
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5 Piirustusten laatimisohjeet 
Paikannus- ja vaikutusaluekuvat toimitetaan huoltokirjaan yleensä kerroskohtaisesti 
A3-kokoisina PDF-tiedostoina mittasuhteessa 1:200. Kustakin kerroksesta tehdään niin 
monta kuvaa, kuin tarve vaatii. Kuvat toimitetaan erikseen ilma-, vesi- ja 
lämpövaikutusaluekuvista sekä LVI-paikannuskuvista sovitun mukaan. PDF-tiedostot 
yhdistetään yhdeksi tiedostoksi esim. pfd-merge-ohjelmalla niin, että kuvissa 
alimmaisena on rakennuksen alin kerros ja ylimmäisena ylin kerros. PDF-tiedostojen 
lisäksi huoltokirjaan toimitetaan DWG-tiedostot koordinaattorin ohjeistuksen mukaan. 
Paikannus- ja vaikutusaluepiirustuksia laadittaessa täytyy laatijan AutoCad-ohjelmiston 
piirtotyökalujen käyttö olla hyvin hallinnassa.  
Kuvaan seuraavaksi, miten ilmastoinnin vaikutusaluepiirustus laaditaan suuressa 
kiinteistössä, jossa on useita eri IV-kojeita ja erillispoistoja. Ilmastoinnin 
vaikutusaluepiirustuksia laadittaessa täytyy selvittää, mikä IV-kone vaikuttaa 
rakennuksen eri osissa.  Ilmastoinnin tasokuvista on usein hankala saada selvää eri IV-
kojeiden vaikutusalueista, koska eri kojeiden kanavia on yleensä paljon ja ne menevät 
ristikkäin, eikä kuvasta saa selvää, mikä kone vaikuttaa kullakin alueella. 
IV-kanavistot laaditaan tasokuviin suunnitteluvaiheessa niin, että kunkin koneen 
kanavat ovat kojeen systeemissä. Vaikutusaluepiirustukset kannattaa laatia tällöin 
käyttämällä MagiCad-ohjelmiston työkalua ”show selected parts only”. Tällöin saadaan 
näkyviin vain yhden IV-kojeen kanavat. Vaikutusaluepiirustusten laatiminen on 
huomattavasti nopeampaa, koska vaikutusalueita piirrettäessä on kunkin koneen 
vaikutusalue nähtävissä hyvin. Vaikutusaluepiirustuksia laadittaessa avataan 
ilmastoinnin tasopiirustus ja IV-vaikutusaluepiirustus. Seuraavaksi valitaan IV-
tasopiirustuksesta saman koneen tulo ja poistokanavat ”show selected parts only” -
työkalulla ja klikataan kanavia, jolloin näkyviin jää vain kyseisen koneen kanavat. 
Seuraavaksi kopioidaan kanavat ”copy with base point” -komennolla, minkä jälkeen 
kopioidut kanavat liitetään vaikutusaluekuvaan ”paste as block” -komennolla. Tuolloin 
IV-koneen vaikutusalue on huomattavasti helpompi piirtää, koska kuvassa ei ole 
muiden kojeiden kanavia häiritsemässä. Seuraavaksi piirretään IV-kojeen vaikutusalue 
”polyline”-viivanpiirtotyökalulla. ”Osnap”-valikosta laitetaan päälle vain kohtisuoruus, 
jolloin vaikutusalueet on nopea piirtää rakennuksen seinien ääriviivojen mukaan. 
Seuraavaksi rasteroidaan tai värjätään vaikutusalue ”hatch”-työkalulla. ”Hatch”:iä 
   33  
 
tehdessä täytyy laittaa merkki työkaluvalikon kohtaan ”send to back”, jolloin 
arkkitehtipohja näkyy läpi vaikutusalueen alta. Vaikutusalueen selittävä teksti eli IV-
kojeen tunnus, saadaan näkymään arkkitehtipohjan ja IV-vaikutusalueen läpi 
käyttämällä MagiCad-ohjelmiston ”draw”-valikon alta löytyvää ”Wipeout” -työkalua. 
Tämän jälkeen tehdään sama kuin edellä seuraavan IV-kojeen vaikutusalueen 
piirtämiseksi ja taas seuraavan, kunnes kaikkien IV-kojeiden vaikutusalueet on piirretty 
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6 Pohdinta 
Työn lähtökohtana oli työpaikkani tarve saada LVI-suunnittelun huoltokirjan 
laadintaprosessista yhtenäinen ja selkeä käytäntö, jonka avulla huoltokirjan koordinointi 
ja huoltokirjatiedon tuottaminen toimisi mahdollisimman tehokkaasti.  
Olen tehnyt nykyisessä työssäni Wise Group Finland Oy:llä useita toimitila- ja julkisten 
rakennusten huoltokirjoja. Käytännössä huoltokirjan laatiminen noudattaa usein samaa 
kaavaa kuin työn teoriaosassa on kuvattu. LVI-suunnittelun huoltokirjamateriaalien 
laatimiseen kannattaa valveutua ajoissa. LVI-suunnittelijan kannalta eniten aikaa vievä 
vaihe huoltokirjatietojen tuottamisessa on paikannus- ja vaikutusaluekuvien laatiminen. 
Tästä syystä opinnäytetyössäni on panostettu erityisesti paikannus- ja 
vaikutusaluekuvien laatimiseen erilaisten esimerkkien ja piirustusohjeiden avulla. 
Insinöörityössäni laaditut ohjeet ovat LVI-suunnittelijan apuna LVI-suunnittellussa 
huoltokirjan laadintaprosessin  eri vaiheissa. Työn tuloksena valmistui projektikansion 
alle tallennettava huoltokirjakansio. Huoltokirjakansio on hyödyllinen apuväline 
huoltokirjan koordinoinnissa, ja se sisältää kaikki tarvittavat ohjeet sekä lomakepohjat, 
jotka on lähetettävä hankkeen eri vaiheissa suunnittelijoille ja urakoitsijoille. 
Rakennushankkeen aikana suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden toimittamat 
huoltokirjamateriaalit kootaan huoltokirjakansioon, josta ne on helppo siirtää 
sähköiseen huoltokirjaan riippumatta käytettävästä huoltokirjaohjelmasta.  
Työn tuloksena syntyivät ohjeet huoltokirjan koordinoimiseen ja huoltokirjamateriaalien 
laatimiseen LVI-suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Insinöörityöni sisältää huoltokirjan 
laadintaohjeet hankkeen alkuvaiheesta aina huoltokirjan takuuajan päättymiseen 
saakka. Yhteisen ja toimivan toimintatavan kehittäminen yritykselle huoltokirjan 
laadintaprosessissa on työni päätuloksia. Insinöörityössäni laadittu ohjeistus on 
osoittanut toimivuutensa myös käytännön työtehtävissä liittyen huoltokirjamateriaalien 
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Perustiedot ja omat yhteystiedot tiedot kohteen perustietokortteihin (excel -lomake)
Järjestelmäkuvaus Aluerakenteet Word -dokumentti, talo90-nimikkeistön mukainen järj.kuvaus
Paikantamiskuvat Paikantamispiirustuspohjat Paikantamispohjat LVI- ja sähkösuunnittelijalle, kts. Erillinen ohje
Pintamateriaaliluettelo Ulko- ja sisäpintojen pintamateriaaliluettelo (Word tai excel)
Kunnossapitotoimenpiteet Aluerakenteet Luettelo < 5v sisällä ennakoitavissa olevat huollot ja kunnossapitotoimet
Kuva julkisivusta jpg-muodossa (digi-kuva)
Hankkeen yhteydessä tehdyt selvitykset Suunnittelu- tai urakka-aikana tehdyt selvitykset / tutkimukset
Sähkösuunnittelija
Perustiedot ja omat yhteystiedot Tiedot kohteen perustietokortteihin (excel -lomake)
Järjestelmäkuvaukset Sähkö- ja tietojärjestelmät Word -dokumentti, talo90-nimikkeistön mukainen järj.kuvaus
Tavoitearvotaulukko (Word-dokumentti) Tiedot tavoitearvolomakkeeseen (Word)
Paikantamis- ja vaikutusaluekuvat Kts. Erillinen ohje
Kunnossapitotoimenpiteet Sähkö- ja tietojärjestelmät Luettelo < 5v sisällä ennakoitavissa olevat huollot ja kunnossapitotoimet
Valaisin- ja lamppuluettelo
Rakennesuunnittelija
Perustiedot ja omat yhteystiedot Tiedot kohteen perustietokortteihin (excel -lomake)
Järjestelmäkuvaukset Rakennustekniikka, pohjarakenteet Word -dokumentti, talo90-nimikkeistön mukainen järj.kuvaus
Kunnossapitotoimenpiteet Luettelo < 5v sisällä ennakoitavissa olevat huollot ja kunnossapitotoimet
Rakennustekniikka, pohjarakenteet
LVIA-suunnittelija
Perustiedot ja omat yhteystiedot Tiedot kohteen perustietokortteihin (excel -lomake)
Järjestelmäkuvaukset LVI-järjestelmät Word -dokumentti, talo90-nimikkeistön mukainen järj.kuvaus
Tavoitearvotaulukko (Word-dokumentti) Tiedot tavoitearvolomakkeeseen (Word)
Paikantamis- ja vaikutusaluekuvat Kts. Erillinen ohje
Laiteluettelot




Urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden yhteistiedot Word/excel -muotoinen luettelo yhteystietoineen
Luettelo laitetoimittajista Luettelo laitetoimittajista yhteystietoineen.
Pintamateriaaliluettelo Arkkitehdin pintamateriaaliluettelon täydennykset ja muutokset
Laiteluettelot
Laite-, materiaali- ja järjestelmäkohtaiset huolto-ohjeet Word/excel/jpg/pdf -muodossa asialliset käyttö- ja huolto-ohjeet
Tila-/järjestelmäkohtaiset käyttöohjeet Tiloista, joista tarpeellista antaa käyttäjille kirjalliset ohjeet
Kunnossapitosuunnitelma Luettelo < 5v sisällä ennakoitavissa olevat huollot ja kunnossapitotoimet
Sähköurakoitsija
Huoltokirja yhteyshenkilö
Konekortit Kaikista kojeista, laitteista, järjestelmistä
Tiedon toimittaja ja                                                         
huoltokirjaan toimitettava tieto SeurantaHuomautukset, ohjeistusMääräaika Vastuuhenkilö(t)
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Tiedon toimittaja ja                                                         
huoltokirjaan toimitettava tieto SeurantaHuomautukset, ohjeistusMääräaika Vastuuhenkilö(t)
Luettelo laitetoimittajista Luettelo laitetoimittajista yhteystietoineen.
Laiteluettelot Word/excel/jpg/pdf -muodossa esim. lamppu-, valaisin-jne.luettelo
Laite-, materiaali- ja järjestelmäkohtaiset huolto-ohjeet Word/excel/jpg/pdf -muodossa asialliset käyttö- ja huolto-ohjeet





Konekortit Kaikista kojeista, laitteista, järjestelmistä
Luettelo laitetoimittajista Luettelo laitetoimittajista yhteystietoineen.
Laiteluettelot Word/excel/jpg/pdf -muodossa esim. venttiili-, pumppuluettelo jne.
Laite-, materiaali- ja järjestelmäkohtaiset huolto-ohjeet Word/excel/jpg/pdf -muodossa asialliset käyttö- ja huolto-ohjeet
Kunnossapitosuunnitelma Luettelo < 5v sisällä ennakoitavissa olevat huollot ja kunnossapitotoimet
Paikannus-, vaikutus ja loppupiirustukset Merkitsee "punakynällä" piirustuksiin tulleet lisäykset ja muutokset
Mittaus-, säätö-, virityspöytäkirjat  
IV-urakoitsija
Huoltokirja yhteyshenkilö
Konekortit Kaikista kojeista, laitteista, järjestelmistä
Luettelo laitetoimittajista Luettelo laitetoimittajista yhteystietoineen.
Laiteluettelot Word/excel/jpg/pdf -muodossa esim.IV-kone, päätelaite, ims jne. luettelo
Laite-, materiaali- ja järjestelmäkohtaiset huolto-ohjeet Word/excel/jpg/pdf -muodossa asialliset käyttö- ja huolto-ohjeet
Kunnossapitosuunnitelma Luettelo < 5v sisällä ennakoitavissa olevat huollot ja kunnossapitotoimet




Konekortit Kaikista kojeista, laitteista, järjestelmistä
Luettelo laitetoimittajista Luettelo laitetoimittajista yhteystietoineen.
Laiteluettelot Word/excel/jpg/pdf -muodossa esim. moott.ventt., antureista jne. luettelo
Laite-, materiaali- ja järjestelmäkohtaiset huolto-ohjeet Word/excel/jpg/pdf -muodossa asialliset käyttö- ja huolto-ohjeet
Kunnossapitosuunnitelma Luettelo < 5v sisällä ennakoitavissa olevat huollot ja kunnossapitotoimet
Mittaus-, säätö-, virityspöytäkirjat
  LIITE 2           1(7) 
KUNNOSSAPITOJAKSOT (liitedokumentti huoltokirjan kohtaan 3.1) 
Kiinteistö:    
Osoite:  
 






















D00 ALUERAKENTEET     
D40 Alueen täyttö     
E32 Perusmuurien vierustan täyttö  10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D43 Istutusalueiden täyttö  10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D44 Liikennealueiden täyttö  10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D50 Putkirakenteet alueella     
D51 Alueviemärit ja muut alueputkistot 
kunnostus 
40 10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D52 Viemäri ja muut kaivot puhd. ja huuht. 40 10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D53 Alueen salaojat, puhdistus ja huhtelu 40 10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D60 Viherrakenteet     
D61 Nurmikot, paikkauskunnostus 30 10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D62 Puut, kunnostus >50 5 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D63 Pensaat, kunnostus 40 10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D64 Istutusaltaiden kunnostus  5 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D64 Luonnonvaraisten alueiden kunnostus  5-10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D70 Päällysrakenteet     
D71 Asfaltointi, uusiminen 10% / paikkaus >20 10 5 Pienten halkeemien bitumikorjaus. 
D72 Betonilaatoitus, rikkinäisten vaihto ja 
oikominen 
>30 10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D72 Sidekivipinnat, rikkinäisten vaihto ja 
oikominen 
>30 10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D72 Sora/kivituhkapinta, kunnostus >15 5 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D73 Reunakiveys, rikkinäisten vaihto ja 
oikominen 
>30 10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D73 Pintavesikourut ja loiskekivet, kunnostus >30 5 1 Oikominen ja rikkinäisten vaihto. 
D80 Aluevarusteet     
D81 Aidan uusiminen 10/20 5-10 1 Tarkistetaan huollon yhteydessä (puu/metalli) 
D82 Talovarusteet. kunnostus 20 10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D82 VSS:n luukun uusinta 25  1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D82 Teräskannet, maalaus 8 5 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D83 Opastukset. kunnostus 20 5 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D84 Urheilu-ja leikkikenttävarust. kunnostus 10 5 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D85 Jäteaitaus tai -katos, kunnostus 15/40 5  Tarkistetaan huollon yhteydessä (puu/betoni) 
D86 Liikennealueiden varusteet. kunnostus 20 5 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D87 Valaisurakenteet. kunnostus 20 10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
D90 Ulkopuoliset rakenteet     
D91 Portaat ja pihamuurit, kunnostus >50 20 5 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
E00 POHJARAKENTEET     
E40 Putkirakenteet     
E41 Putkirakenteet. kunnostus >40 20 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
E42 Maakaivot. kunnostus >40 10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
E43 Salaojat puhdistus ja huuhtelu >40 10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
F00 RAKENNUSTEKNIIKKA     
F10 Perustukset     
F12 Perusmuurit, kunnostus >50 10 5 Pintakäsiteltyjen paikkaus ja maalaus. 
F13 Alapohjat. kunnostus >50  10 Kuntokatselmuksen yhteydessä tarkistus. 
F14 Putkitunnelin luukut kunnostus 30 10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
F20 Rakennusrunko     
F21 Väestönsuoja varusteiden 
täydennys/uusiminen 
15  1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 


















F21 Väestönsuojat, kunnostus >50 20 10 Kuntokatselmuksen yhteydessä tarkistus. 
F22 Hätäpoistumistie, kunnostus >25 10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
F23 Portaat. kunnostus >25 5-10 1 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
F24 Kantavat väliseinät, kunnostus >40  10 Kuntokatselmuksen yhteydessä tarkistus. 
F25 Pilarit, palkit ja laatat kunnostus >50 15 10 Kuntokatselmuksen yhteydessä tarkistus. 
F28 Tilaelementit. kunnostus 40 20 10 Kuntokatselmuksen yhteydessä tarkistus. 
F30 Julkisivu     
F31 Julkisivu betoni pieniä paikkauksia 80 10 5  
F31 Julkisivu betonielementti kunnostus 40-60 5-15 5 Pieniä paikkauksia, saumauksia, 
F31 Julkisivu keraaminen laatta uusiminen 10% >50 30 5 Irronneiden kiinnitys ja saumaus. 
F31 Julkisivu luonnonkivi kunnostus >50 10 5 Saumausta ja pesua. 
F31 Julkisivu Minerit-levy kunnostus 40 10 5 Rikkinäisten vaihtoa ja irronneiden kiinnitystä 
F31 Julkisivu pelti/metallilevy kunnostus >20 10 10 Pinnoitekorjauksia. 
F31 Julkisivu puu kunnostus (maalaus) 50 5-10 3 Pinnoitusta ja kiinnitystä. 
F31 Julkisivu rapattu kunnostus >30 10 5 Paikka rappausta. 
F31 Julkisivu tiili kunnostus >50 10 5 Saumausta ja rikkinäisten tiilien vaihtoa. 
F32 Ikkunat, metalli, kunnostus 40 5 1 Tiiviys, pinnotus, käynnintarkastus. 
F32 Ikkunat, helat, uusiminen 15  5 Toimivuuden tarkastus. 
F32 Ikkunat, puu, kuultosuojattu-maalattu/lakattu 40 3-5 1 Tiiviys, pinnotus, käynnintarkastus. 
F32 Ikkunat, vesipeltien kunnostus 25 10 5 Kiinnitys, tiiveys, pinnoitus. 
F32 Ikkunat, kiinteiden lämpölasien uusiminen 25  5 Tiiveys, kiinnitys. 
F33 Ulko-ovet, helat ja lukot, kunnostus 15 3 1 Toimivuuden tarkastus. 
F33 Ulko-ovet, metalli, kunnostus 30 10 5 Käynti, pinnoitus. 
F33 Ulko-ovet, paneli, kunnostus 30 10 5 Pinnoitus, kiinnitys, käynti. 
F33 Ulko-ovet, puu, kunnostus 40 10 5 Käynti, pinnoitus. 
F34 Parveke. kunnostus 40 10 5 Kaide ja pinnoitukset. 
F40 Yläpohjarakenteet     
F41 Bitumikermikatteen kunnostus  >20 5 1 Paikkaus korjauksia. 
F41 Huippuimurien alusrakenteet uusiminen >20  1 Tarkistetaan huollon yhteydessä 
F41 Huopakate. kunnostus >20 10 5 Paikkaus korjauksia. 
F41 Kuparikate, korjaus >50 5 5 Sauman kiristyksiä, kiinnitys. 
F41 Peltikate, paikkaus ja maalaus >40 10 5 Sauman kiristyksiä, kiinnitys. 
F41 Piippupellitykset. kunnostus >20 10 5 Kiinnitys, tiiveys, pinnoitus. 
F41 Singelihuopakate. kunnostus >20 15 5 Paikkaus korjauksia. 
F41 Sisäänkäyntien katokset, kunnostus >20 10 5 Paikkaus korjauksia. 
F41 Tiilikate. kunnostus >30 10 5  
F42 Räystäspellit. kunnostus >20 10 5 Kiinnitys, tiiveys, pinnoitus. 
F43 Kulkusillat. kunnostus 20 5 1 Pinnat, kiinnitys. 
F43 Lapetikkaat. kunnostus 20 5 1 Pinnat, kiinnitys. 
F43 Lumiesteet. kunnostus 20 5 1 Pinnat, kiinnitys. 
F43 Räystäskourut. kunnostus >30 10 5 Kiinnitys, tiiveys, pinnoitus. 
F43 Syöksytorvet. kunnostus >30 10 5 Kiinnitys, tiiveys, pinnoitus. 
F43 Tikkaat. kunnostus >25 10 1 Pinnat, kiinnitys. 
F44 Kattoikkunat. kunnostus >30 10 5 Pinnat, kiinnitys. 
F44 Kattokuvut. kunnostus >20 10 5 Tiiveys, kiinnitys. 
F44 Lasikatto. kunnostus >30 10 5 Tiiveys, kiinnitys. 
F45 Kattokonehuone. kunnostus >40 10 5 Kiinnitys, tiiveys, pinnoitus. 
F46 Kattoterassit. kunnostus >40 10 5 Kiinnitys, tiiveys, pinnoitus. 
F50 Täydentävät sisäosat     
F51 Sisäovet. kunnostus >30 10 5 Käynti, pinnat 
F51 Saunan ovet kunnostus 10 3 1 Käynti, pinnat 
F53 Alakatot, kunnostus >25 10 5 Rikkoutuneiden osien vaihto, pinnotus. 
F53 Alakatot, akustiikkalevyjen uusiminen 20    
F57 Hormien ja kanavien kunnostus 60 30 1-10 Tarkastetaan huollon yhteydessä. 
F60 Sisäpinnat     
F61 Sisäseinä, maalattu, maalaus 5-10  3  
F61 Sisäseinä, tapetoitu, uusiminen 5-10  3  


















F61 Sisäseinä, muovitapetoitu, uusiminen 5-20  3  
F61 Sisäseinä, kosteat tilat, maalattu, maalaus 10  3  
F61 Sisäseinä, kosteat tilat, laatotettu, 
paikkauksia 
30-40 10 3 Paikkaus korjauksia 
F61 Sisäseinä, saunat, panelointi, uusiminen 3-10  1  
F62 Sisäkatot, maalatut, maalaus 5-20  3  
F62 Sisäkatot, akustointi, uusiminen >20    
F63 Lattia, akrylibetoni, kunnostus >20 10 5 Paikkaus korjauksia. 
F63 Lattia, betoni, maalaus 5-20  5 Paikkaus korjauksia. 
F63 Lattia, laatoitus, kunnostus >40 10 5  
F63 Lattia, puu, kunnostus (maalaus, lakkaus, 
jne) 
>30 5 5 Voimistelusalit lakkaus jopa 2 v.  välein. 
F63 Lattia, parketti, kunnostus (lakkaus) >20 10 5 Hionta ja lakkaus. 
F63 Lattia, parketti, vahaus  5 2 
 
F63 Lattia, sauvaparketti, kunnostus >30 10 5 Hionta ja lakkaus. 
F63 Lattia, vinyyli, kunnostus >25 10 5 Paikkaus ja saumaus 
F63 Lattia, linoleum, kunnostus >30 10 5 Paikkaus ja saumaus  
F70 Rakennusvarusteet     
F71 Keittiökalusteiden kunnostus 15-30 5-10 2 Ovien kulku ja pinnoitus. 
F74 Saunan lauteet, uusiminen 3-10  1  
F74 Tilaryhmäkalusteet. kunnostus 30 10 5 Ovien kulku ja pinnoitus. 
F80 Siirtolaitteet     
F81 Hissit. kuiluosien uusiminen >40 >20 1 Tarkistetaan huollon yhteydessä 
F81 Hissit. köysistön uusiminen >40 >10 1 Tarkistetaan huollon yhteydessä 
F81 Hissit. määräaikaistarkastus 
 
 4 Lakisääteinen! 
F81 Hissit. Ohjauskeskuksen uusiminen >40 20 1 Tarkistetaan huollon yhteydessä 
F81 Hissit. pyörästön kunnostus >40 15 1 Tarkistetaan huollon yhteydessä 
F81 Hissit. täydellinen peruskorjaus >40 40 4 Määritellään tarkastuksen yhteydessä. 
F82 Liukuportaat. johteiden uusiminen >25 25 1 Tarkistetaan huollon yhteydessä 
F82 Liukuportaat. laakeriston uusiminen >25 10 1 Tarkistetaan huollon yhteydessä 
F82 Liukuportaat. määräaikaistarkastukset 
 
 4 Lakisääteinen! 
F82 Liukuportaat. Ohjauskeskuksen uusiminen >25 25 1 Tarkistetaan huollon yhteydessä 
F82 Liukuportaat. täydellinen peruskorjaus >25 25 4 Määritellään tarkastuksen yhteydessä. 
F83 Nosto-ovet. johteiden uusiminen >25 >15 1 Tarkistetaan huollon yhteydessä 
F83 Nosto-ovet. laakeriston uusiminen >25 10 1 Tarkistetaan huollon yhteydessä 
F83 Nosto-ovet. määräaikaistarkastus 
 
 4 Lakisääteinen! 
F83 Nosto-ovet. Ohjauskeskuksen uusiminen >25 10 1 Tarkistetaan huollon yhteydessä 
G00 LVI-JÄRJESTELMÄT     
G10 Lämmitysjärjestelmät     
G11 Öljysäiliön kunnostus ja 
määräaikaistarkastus 
>20 10 5-10 Lakisääteinen! Luvanvarainen. 
G11 Öljypumpun uusiminen 10  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G11 Öljyputkiston uusiminen >30  10 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G11 Öljypolttimen kunnostus 10 2 1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G11 Kattilan kunnostus 20-25 10 1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G11 Lämmönsiirtimen uusiminen >20  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G11 Savupiippu teräksinen, uusiminen 20  1 Tarkistus nuohouksen yhteydessä. 
G11 Savupiippu muurattu, yläosan kunnostus >30 20 1 Tarkistus nuohouksen yhteydessä. 
G11 Maalämpöpumput (keräyspiiri- ja 
lämpöpumppulaite) 
 
>25 1kk Kompressori voidaan joutua vaihtamaan 
aiemmin 10…15a 
G12 Paisunta-astian kunnostus 15-20 5-10 1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G12 Lämpöjohtoverkon uusiminen >50  10 Kunnon tarkistus isännöitsijä/huoltoliike. 
G12 Linjasäätö- ja sulkuventtiilien uusiminen >25  1 Toiminta ja vuodot tark. huollon yhteydessä. 
G12 Kiertopumppujen uusiminen >15  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G12 Varolaitteiden uusiminen >20  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G13 Patteriventtiilien uusiminen 20  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G13 Radiaattorin uusiminen >40  5 Tarkistus huollon yhteydessä. 


















G13 Konvektorin uusiminen >40  5 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G13 Putkikierukan, ripaputken uusiminen >40  5 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G14 Lämpöjohtoeristeiden kunnostus >40 10 1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G20 Vesi- ja viemärijärjestelmät     
G21 Pumput >25  1 Tarkistus huollon yhteydessä 
G22 Vesijohto sulku ja linjaventt., uusiminen >30  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G22 Vesijohtoverkon uusiminen >30  10 Kunnon tarkistus isännöitsijä/huoltoliike. 
G22 Vesimittarien tarkistus >15  5 Isännöitsijä tilaa mittarin tarkistuksen. 
G23 Jätevesipumppaamon kunnostus 20 10 1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G24 Jätevesiviemärin uusiminen >40  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G24 Sadevesiviemärin uusiminen >40  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G24 Viemärikaivojen uusiminen >40  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G25 Alapesuistuimen vesimekanismin kunnostus >30 10 1 Käyttäjä/huoltoliike palaute. 
G25 Ammeen uusiminen >30  1 Käyttäjä/huoltoliike palaute. 
G25 Hanan uusiminen >15  1 Käyttäjä/huoltoliike palaute. 
G25 Lattiakaivon ja vesilukon uusiminen >30  1 Käyttäjä/huoltoliike palaute. 
G25 Palopostin uusiminen >30  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G25 Pesualtaan uusiminen >30  1 Käyttäjä/huoltoliike palaute. 
G25 Pesupöydän uusiminen >15  1 Käyttäjä/huoltoliike palaute. 
G25 Pisoaarin vesimekanismin kunnostus >15 5 1 Käyttäjä/huoltoliike palaute. 
G25 Sekoittimen uusiminen >15  1 Käyttäjä/huoltoliike palaute. 
G25 Suihkualtaan uusiminen >20  1 Käyttäjä/huoltoliike palaute. 
G25 Suihkujen uusiminen >15  1 Käyttäjä/huoltoliike palaute. 
G25 Suihkukaapin uusiminen >20  1 Käyttäjä/huoltoliike palaute. 
G25 WC-istuin, vesimekanismin kunnostus >30 10 1 Käyttäjä/huoltoliike palaute. 
G25 Vesipostin uusiminen >20  1 Huoltoliikkeen palaute. 
G25 Pumppaamot (jäte-, sade-,perus-.ja 
harmaavesipumppaamot. 
>30  12 Toiminnan tarkastus laitetoimittajan ohjeiden 
mukaan. 
G26 Vesijohtojen lämpöeristeen kunnostus >30 10 1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G28 Elektroniset sekoittimet >10  >10 Paristo uusittava huollon yhteydessä 
G28 Lattiakaivot >50  1 Puhdistus 
G30 Ilmastointijärjestelmät     
G31 Kierto-, poisto- ja tuloilmakojeen kunnostus >30 15 1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G32 Lto-osan kunnostus >20 10 1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G32 Kostutusosan uusiminen >20  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G32 Jäähdytysosan uusiminen (kts. 
kylmätekn.järj.) 
>20  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G33 Kanaviston kunnostus >50 10 1/5/1
0 
Tarkistus nuohouksen yhteydessä. 
G33 Kanaviston palotekninen nuohous  1/5/10 1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G33 Palorajoittimen sulakkeen vaihto >20  1/5/1
0 
Tarkistus nuohouksen yhteydessä. 
G33 Säätöpeltien kunnostus >20 1/5/10 1/5/1
0 
Tarkistus nuohouksen yhteydessä. 
G34 Poisto- ja tuloilmaelimen uusiminen >30  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G35 VSS:n ilmanvaihtolaitteiden uusiminen >30  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G37 Eristeiden kunnostus >50 15 1/5/1
0 
Tarkistus nuohouksen yhteydessä. 
G40 Kylmätekniset järjestelmät     
G41 Kompressorin uusiminen >15  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G41 Lauhduttimen uusiminen >15  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G42 Kylmä- ja jäähdytysjakelun uusiminen >30  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G43 Höyrystimen uusiminen >15  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G44 Kylmäteknisen järjestelmän säätö >20   Kompressorin-, höyrystimen- ja 
lauhduttimensäätö sekä varolaitteet 
G45 Kylmä- ja jäähdytysjakelun eristeiden uusim. >15  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G50 Paineilma- ja kaasuverkostot     
G51 Paineilma-astia, määräaikaistarkastus >10  2-8 Asetuksen mukaan, valtuutettu tarkastaja. 


















G53 S, L ja N-kaasujärj. pääteventtiilien 
kunnostus 
>20 5 1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G53 Kaasupullojen määräaikaistarkastus >10  2-8 Asetuksen mukaan, valtuutettu tarkastaja. 
G53 Kaasuaseman määräaikaistarkastus ja huolto  2-8 Asetuksen mukaan, valtuutettu tarkastaja. 
G60 Höyryjärjestelmät     
G61 Höyrynkehityslaitteeiden uusiminen >20  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G70 Palontorjuntajärjestelmät     
G71 Alkusammutuskaluston koeponn. ja 
tarkastus 
>10 10 2 Tarkastus lakisääteinen, valtuutettu tarkastaja. 
G72 Automaattiset sammutuslaitteistot R   SM-1999-967/Tu-33 
G73 Sprinlerijärjestelmän koeponnistus >30 10 2 Tarkastus lakisääteinen, valtuutettu tarkastaja. 
G75 Vaahtosammutuslaitteiden uusiminen >30  2 Tarkastus lakisääteinen, valtuutettu tarkastaja. 
G77 Kaasusammutuslaitteiden uusiminen >20  2 Tarkastus lakisääteinen, valtuutettu tarkastaja. 
G80 Muita LVI-järjestelmiä   
 
 
G82 Kohdepoistokojeen uusiminen >30  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G83 Savunpoiston uusiminen >30  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G84 Keskussiivouksen uusiminen >20  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G86 Uima-allas suodattimen uusiminen 10-15  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G86 Uima-allaslaitteiden muu uusiminen 15-25  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G86 Uima-allasvedenkäsittelylaitteiden 
kunnostus 
10 5 1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
G87 Purunpoistojärjestelmän uusiminen >25  1 Tarkistus huollon yhteydessä. 
H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT     
H0 Yleistä     
H01 Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus 
 
5-15 Valtuutettu tarkastaja, lakisääteinen  
H1 Aluesähköistys     
H11 Aluejärjestelmät     
H11 Aluevalaistusjärjestelmän uusiminen 20-30 3 1 Sähköalanammattilainen tarkastaa 
H12 Pistorasiajärjestemien, uusiminen 30-40 5 1 Sähköalanammattilainen tarkastaa 
H13 Piharakennusten sähköjärj., uusiminen 30-40 5 1 Sähköalanammattilainen tarkastaa 
H14 Lämmitysjärjestelmät, uusiminen 10-20 3 1 Sähköalanammattilainen tarkastaa 
H2 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset     
H21 Suurjännitelaitteet, yli 1000 V      
H21 Suurjännitelaitteet, yli 1000 V uusiminen 50 3 1 Koestus 3. vuoden välein, käytönjohtaja 
tarkastaa 1. vuoden välein 
H22 Keskukset, alle 1000 V      
H22 PK-, NK-, KK- ja Tekn. keskusten uusiminen 30-40 6 1 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H22 Monimittarikeskuksen uusiminen 30-40 15 3 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H22 Ryhmäkeskusten (RK, JK) uusiminen 30-40 10 3 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H22 Ohjauskeskukset, uusiminen 30 3 1 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H23 Kompensointilaitteet     
H23 Kompensointilaitteistojen uusiminen 
 
  Isännöitsijä tarkastuttaa 
H24 Suodattimet     
H24 Häiriö- / yliaaltosuodatinlaitteistojen uusiminen   Isännöitsijä tarkastuttaa 
H3 Johtotiet     
H31 Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot     
H31 Nousu- ja ryhmäj.hyllyjen/-tikkaiden 
uusiminen 
50 10 5 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H31 Valaisinripustukiskojen uusiminen 50 10 3 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H32 Johtokanavat ja sähkölistat     
H32 Johtokanavien/-kourujen uusiminen 20-30 10 5 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H32 Lattiasähkökanavien uusiminen --- Tarv. 2 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H32 Sähkölistojen uusiminen 20 Tarv. 3 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H33 Kaapeliläpiviennit    Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H33 Kaapeliläpivientitiivisteiden uusiminen 50 Tarv. 3 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H4 Johdot ja niiden varusteet     
H41 Liittymisjohdot     
H42 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset     


















H42 Kiint. maadoituselektrodin uusiminen 30-40  5-15 Isänn. / käytönjohtaja tarkastuttaa 
H42 Ukkossuojaus, uusiminen 30-40  5-15 Isänn. / käytönjohtaja tarkastuttaa 
H42 Potentiaalintasausjärjestelmän uusiminen 30-40  5-15 Isänn. / käytönjohtaja tarkastuttaa 
H43 Kytkinlaitosten ja jakokeskusten väliset johdot    
H43 Nousukeskus syöttöjohtojen uusiminen 30-40  6 Isänn. / käytönjohtaja tarkastuttaa 
H43 Ryhmäkeskus syöttöjohtojen uusiminen 30-40  12 Isänn. / käytönjohtaja tarkastuttaa 
H43 Suurjänn.pää- ja nousujohtojen uusiminen 30-40  12 Isänn. / käytönjohtaja tarkastuttaa 
H44 Voimaryhmäjohtojen uusiminen 30-40  5 Isänn. / käytönjohtaja tarkastuttaa 
H45 Valaisturyhmäjohtojen uusiminen 30-40  5 Isänn. / käytönjohtaja tarkastuttaa 
H50 Valaisimet     
H51 Valaisimien uusiminen 20-30 10 5 Isänn. / käytönjohtaja tarkastuttaa 
H6 Lämmittimet, kojeet ja laitteet     
H61 Lämmittimet     
H61 Sähkölämmittimen uusiminen (sisätiloissa) 30 10 3 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H62 Kojeet ja laitteet     
H62 Laitoskeittiöt, sähkölaitteiden uusiminen 10-15 3-5 1 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H62 Pesulat, sähkölaitteiden uusiminen 10-15 3-5 1 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H62 Saunat, sähkölaitteiden uusiminen 10-15 3-5 1 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H62 Liedet, uusiminen 20 Tarv. 3 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H62 Pesukoneet, uusiminen 10 Tarv. 3 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H62 Työpajalaitteet, uusiminen 20-30 3-5 1 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H62 Vikavirtasuojakytkimet, uusiminen 30-40 10 3 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H62 Vikavirtavalvontajärjestelmä, uusiminen 30-40 3 1 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H7 Erityisjärjestelmät     
H71 Hissin hälytysakun uusiminen 5  kk Hissin huoltosopimuksessa 
H72 Varavoimalaitteet     
H72 Generaattori-varavoimalaitoksen uusiminen   
 
H72 UPS-varavoimalaitoksen uusiminen    
 
H73 Varaosat ja työkalut     
H73 Suojavarusteet, uusiminen tarv.  1 Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H74 Turvavalaistusjärjestelmä     
H74 Merkkivalojärjestelmä, uusiminen 20-30 5  Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H74 Turvavalaistusjärjestelmä, uusiminen 20-30 5  Sähköalan ammattilainen tarkastaa 
H75 Näyttämöjärjestelmät     
H75 Näyttämön sähkölaitteet, uusiminen 20  1 Tarkastus ja kunnostus huollon yhteydessä 
J00 TIETOJÄRJESTELMÄT     
J10 Puhelinjärjestelmät     
J11 Yleiseen puh.sisäverkko. uusiminen >20 5 5 
 
J11 Yleiseen puh.sisäverkko. vaihteen 
uusiminen 
>15   
 
J12 Pikapuhelinverkosto. uusiminen >20  5 
 
J20 Antennijärjestelmät     
J20 Antennijärjestelmän uusiminen >20 15 5 
 
J20 Sateliitti-antenni ja vahvistin uusiminen >15   
 
J21 Y-. S-. K-antennijärjestelmä. uusiminen 25   
 
J21 Y-. S-. K-antennijärjestelmä. 
vahvistinuusiminen 
10   
 
J22 Erityisantennijärjestelmät. uusiminen >10   
 
J30 Äänentoisto- ja merkinantojärjestelmät     
J31 Kuulutusjärjestelmä. uusiminen >20   
 
J34 AV-laitteiden uusiminen >15   
 
J36 Keskus-/soittokellojärjestelmän uusiminen >20   
 
J40 Kiinteistön atk-järjestelmät     
J41 Kiinteistön atk-verkot. uusiminen >7   
 
J50 Turva- ja valvontajärjestelmät     
J51 Paloilmoitusjärjestelmät, uusiminen >15  1 Tarkistus käytön yhteydessä. 
J51 Palovaroitinjärjestelmät. uusiminen >15  1 Tarkistus käytön yhteydessä. 


















J51 Savuilmaisimen uusiminen Tarv.   Tarkistus käytön yhteydessä. 
J52 Rikosilmoitusjärjestelmät. uusiminen >10  1 Tarkistus käytön yhteydessä. 
J53 Valvontakameroiden uusiminen >15  1 Tarkistus käytön yhteydessä. 
J54 Kulunvalvontajärjestelmän uusiminen >15  1 Tarkistus käytön yhteydessä. 
J54 Sähköisten lukitusten uusiminen 10-20  1 Tarkistus käytön yhteydessä. 
J55 Savunpoistojärj. ohjauskeskusten uusiminen >20  1 Tarkistus koekäytön yhteydessä. 
J60 Rakennusautomaatiojärjestelmät     
J61 Hälytyskeskuksen uusiminen >15  1 Tarkistus koekäytön yhteydessä. 
J61 M/V -kirjoittiminen uusiminen <5  1 Tarkistus käytön yhteydessä. 
J61 Modeemin uusiminen >5  1 Tarkistus käytön yhteydessä. 
J61 Monitorin uusiminen <5  1 Tarkistus käytön yhteydessä. 
J61 Kiinteistövalvomolaitteiden uusiminen >3  1 Tarkistus käytön yhteydessä. 
J62 Säätökeskuksen säätöpiirien viritys  2 1 Tarkistus käytön yhteydessä. 
J62 Säätökeskuksen uusiminen >10 5 1 
 
J62 Säätöjärjestelmän uusiminen >10   
 
J63 Ohjelmistot, uusiminen <10 2-3 1 Päivitys/lisäys 2-3 vuoden välein 
J64 Mittausantureiden uusiminen >15   
 
J64 Mittauslähettimen uusiminen >15   
 
J64 Paikallismittereiden uusiminen >10   
 
J64 Termostaattien uusiminen >15   
 
J64 Toimilaitteiden uusiminen >15 7 1 Tarkistus käytön yhteydessä. 
J64 Moottoriventtiilin uusiminen >15 7 1 Tarkistus käytön yhteydessä. 
J66 Ilmankuivaimen uusiminen >15 5 1 Tarkistus käytön yhteydessä. 
J66 Kaasunvalvonta-anturin uusiminen >10  3 Tarkistus käytön yhteydessä. 
J66 Kaasunvalvontakeskuksen uusiminen >10 3  Viritys 3 vuoden välein 
J66 Paineilmajärjestelmän uusiminen >20 5 1 
 
J70 Integroidut järjestelmät   
 
 
J71 Int.-järjestelmän viritys  2 1 Tarkistus käytön yhteydessä. 
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Ohje urakoitsijoille huoltokirjan velvoitteista 
Tämän ohjeen tarkoituksena on määrittää kohteen urakoitsijoiden velvoitteet sähköisen 
huoltokirjan kokoamisesta. 
Vastuuhenkilöt 
Huoltokirjan kokoamisesta vastaa huoltokirjakoordinaattori Jukka Ovaskainen, Wise Group 
Finland Oy. 
Kukin urakoitsija nimeää organisaatiostaan huoltokirjavastaavan _._.____ mennessä. Huol-
tokirjavastaavan nimi ilmoitetaan huoltokirjakoordinaattorille sähköpostilla 
_._.____mennessä. 
Huoltokirjavastaavan tehtävät 
Urakoitsijoiden nimeämien huoltokirjavastaavien tehtävinä on osallistua huoltokirjakokouk-
siin tarvittaessa, materiaalin kerääminen, materiaalin lähettäminen ja tarvittavat yhteyden-
pidot muihin osapuoliin. 
Huoltokirjamateriaali 
Kaikki huoltokirjamateriaali toimitetaan _._.____mennessä (katso tarkempi ajankohta huol-
tokirja aikataulusta) sähköpostilla osoitteeseen jukka.ovaskaineni@wisegroup.fi, jolloin 
huoltokirjan kokoamisen jää kuukausi. Huoltokirja on tilaajan tarkastettavissa _._.____. 
  
Toimitettavat materiaalit ovat: 
- laitteiden ja materiaalien huolto-ohjeet 
- kone- ja laitekortit 
- Laiteluettelot 
- laitteiden tekniset tiedot ja asennusohjeet 
- mittaus-, säätö- ja virityspöytäkirjat 
- toimittajaluettelo (kootusti kaikki ao. urakoitsijan laitetoimittajat) 
- pintamateriaaliluettelo (pääurakoitsija / arkkitehti) 
- Paikantamis- ja vaikutusaluetiedot 
- Kunnossapitosuunnitelma 
 
Huoltokirjaan ei tarvitse toimittaa: 
  
- kelpoisuustodistuksia (standardit yms…) 
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Toimitettava huolto-ohje tulee olla nimenomaisesta laitteesta. Ei kaikkia valmistajan laitteita 
koskevia paksuja opuksia. 
 
Kaikki materiaali tulee olla suomenkielistä. 
 
Materiaali on toimitettava kuvaavalla tiedostonimellä nimettyinä pdf -muodossa (ks. ni-
meämisohje kohdasta ”Tiedoston nimeäminen”). 
 
Huoltokirjaan tulevat asiakirjat toimitetaan suurempina kokonaisuuksina. Yksittäisiä tiedos-
toja ei lähetetä. 
 
Sähköposti: tiedoston max. koko 24Mt, suurempien tiedostojen palautus CD-levyllä. 
 
Huoltokirja ei korvaa luovutuskansioita. 
 
Huoltokirjakoordinaattori tallentaa tiedostot sähköiseen nettipohjaiseen huoltokirjaan. 
Tiedoston nimeäminen 
Tiedosto on nimettävä seuraavasti: 
 




IU, konekortti, ilmastointikoje, 201 TK1/PK1.pdf 
RU, huolto-ohje, ulkoikkunat, koko rakennus.pdf 
RU, huolto-ohje, ulkoikkunat, tiivi .pdf 

















Muita asiakirjoja tai väärin nimettyjä asiakirjoja ei oteta vastaan tai ne palautetaan lähettä-
jälle korjattavaksi.  
 
Asennusohje ei ole huolto-ohje eikä sitä liitetä huoltokirjaan. Huolto-ohje on kiinteistön huol-
tomiehen toimenpitein tehtävät huolto, tarkastus ja korjaustyöt sisältävä ohje.  
 
Huolto ohjeisiin ei tarvitse sisällyttää ohjeistusta huoltotöistä, joka vaatii laitetoimittajan, 
sähkömiehen tai muun erikoistuneen ammattilaisen esim: kylmälaitetoimittajan tekemistä 
huoltotöistä.  
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JÄRJESTELMIEN YLEISKUVAUKSET     
 
Yleiskuvaukset ovat suppeita, tiivistetyssä teksti- ja/tai taulukkomuodossa esitettyjä 
selvityksiä kiinteistön järjestelmistä ja laitteistoista. Tietojen avulla kiinteistöä 
tuntematon henkilö saa yleiskuvan kohteesta.  
 
Suunnittelijat laativat kuvaukset kukin omalta vastuualueeltaan. 
 
 
 G. LVI-järjestelmät 
 
Vesi- ja viemärijärjestelmät 
 
Vesijohdot on liitetty Helsingin Veden vesijohtoverkostoon. 
 
Vesijohtoverkosto on tavanomainen kupariputkesta tehty verkosto. Verkostossa on 
lämpimän käyttöveden kiertopiiri.  
 
Lämpimän käyttöveden valmistus tapahtuu kaukolämmöllä ja se keskitetään 
oppilaitoksen lämmönjakohuoneeseen jossa lämmönluovutus omalla siirtimellä 
 
Jäte- ja sadevedet johdetaan Helsingin Veden viemäriverkostoihin 
 
Lämmitysjärjestelmät 
Rakennus on liitetty Helsingin Energian kaukolämpöverkkoon. Lämpö siirretään 
lämmönsiirtimien välityksellä lämmitysverkostoihin. Rakennuksen patteriverkoston ja 
iv-verkoston lämpö tuotetaan yhteisellä kaukolämmönsiirtimellä. Lämpimän 
käyttöveden valmistus tapahtuu kaukolämmöllä ja se keskitetään oppilaitoksen 
lämmönjakohuoneeseen jossa lämmönluovutus omalla siirtimellä. 
Lämmönjakokeskus on varustettu seuraavilla lämmönsiirtimillä: 
• käyttövesiverkoston lämmönsiirrin   n. 550 kW 
• lämmitys- ja iv-verkoston lämmönsiirrin n. 900 kW 
 
Lämmönluovuttimet ovat teräslevyradiaattoreita- ja konvektoreita. 
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Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto. IV-kojeet on varustettu 
lämmöntalteenotolla. Ilmanjako toteutetaan sekoittavalla periaatteella. 
Pääsääntöisesti kaikissa huoneissa ilmanvaihdon avulla toteutetaan ilman 
vaihtamisen jäähdytys. Atk-luokassa on lisäksi jäähdytystä varten lisätty 
puhallinkonvektoreita. 
Ilmastointikojeissa toteutetaan tarpeenmukaisen ilmastoinnin mahdollistava varustus 
ja automatiikka. Kaikissa ilmastointikojeissa huomioidaan ilmavirran 
muuntelumahdollisuus (taajuusmuuttajakäyttöjen avulla) siten, että uuden ajattelun 
mukainen yöaikainen ylläpitoilmanvaihto on mahdollista asetella halutun mukaiseksi. 
A-osa: Sijainti  Palvelualue  Ilmamäärä 
• 211TK iv-konehuone 1080 A-osa 1. ja 2.krs 1,3 m3/s  
 
• 212TK iv-konehuone 1080 A-osa sos.tilat 0,9 m3/s 
 
• 213TK iv-konehuone 1076 A-osa 1.krs ja aulat 1,3 m3/s 
 
• 214TK iv-konehuone 1076 Juhlasali  1,6 m3/s 
 
B-osa: Sijainti  Palvelualue  Ilmamäärä 
• 215TK IV-konehuone 1029 Aula/Keittiö/Ruokala 4,4 m3/s  
 
• 216-219TK   2. ja 3.krs 2. ja 3.krs luokat 1,0 m3/s  
 
C-osa: Sijainti  Palvelualue  Ilmamäärä 




Luokkien ilmamääriä säädetään tilojen lämpötilojen ja hiilidioksidipitoisuuksien 
mukaan. 
 
A-osan juhlasalilla on kaksi eri ilmavirtaa, normaalikäytön ja juhlasalikäytön 
mukaisesti. 
 
Keittiö varustetaan tehostustoiminnolla, joka kasvattaa keittiön ilmanvaihdon 
maksimiin. 
 
 
  
 
